

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

### **I. Smluvní strany**

#### **1. Objednatel**

Město Bohumín

se sídlem:

Masarykova 158, 735 81 Bohumín

Zastoupený:

Ing. Petrem Víchou, starostou města

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Petr Vícha, starosta města

b) technických:

Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic

Eva Mrázková, referent odboru rozvoje a investic

IČ:

00297569

DIČ:

CZ00297569

bankovní spojení:

Česká spořitelna a. s., pobočka Bohumín

číslo účtu:

27-1721638359/0800

#### **2. Zhotovitel**

MK plan s.r.o.

se sídlem:

Komorní 15, 737 01 Český Těšín

zastoupen:

Ing. Miroslav Krauz - jednatel společnosti

IČ:

28583574

DIČ:

CZ28583574

bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Český Těšín

číslo účtu:

1670348369/0600

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění uzavřené smlouvy o dílo ze dne 30.04.2019, dodatku č.1 ze dne 01.07.2019 na provedení díla „ **Kanalizace, vodovod – ul. Úvozní – Bohumín - Skřečůň - Dolní Lutyně** “ v následujícím znění:

### **III. Dodací lhůty**

Z důvodů složitých majetkoprávních vztahů (projednávání s vlastníky) a do doby odsouhlasení trasy kanalizace v pozemcích obce Dolní Lutyně se termíny předání dokončeného díla v bodě 1. a 2. upravují následovně:

1. Dokumentace pro společné územní rozhodnutí  
a stavební povolení včetně kladného projednání

do 5 týdnů od projednání  
s obcí Dolní Lutyně

Objednatel zašle neprodleně informaci o kladném projednání zhotoviteli.

2. Dokumentace v podrobnostech pro zadání  
a provedení stavby

do 2 měsíců od pokynu objednatele  
k vypracování dokumentace

Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.  
Všechna vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.

V Bohumíně dne 11.11.2019

V Českém Těšíně dne 7.11.2019

Objednavatel:

Ing. Petr Vícha v.r.

Zhotovitel:

Ing. Miroslav Krauz v.r.