

## DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO č.S2156/19

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění,  
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli:

**ravin build s.r.o.**

IČ:27835910

DIČ: CZ27835910

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 30938

se sídlem Oderská 172, 749 01 Vítkov

office: Oderská 2, 749 01 Vítkov

číslo bankovního účtu : [REDACTED]

zastoupená panem Radimem Víchou, jednatelem

Osoby dále oprávněné jednat za zhotovitele : [REDACTED]

na straně jedné jako zhotovitel díla (dále jen „zhotovitel“)

a

**Město Vítkov**

IČ: 00300870

náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

Zastoupeno Správou bytového fondu města Vítkova, příspěvkovou organizací

Opavská 21, 749 01 Vítkov

Zastoupeno: Zdeňkou Novákovou, ředitelkou

Kontaktní osoba pro věci technické: [REDACTED]

na straně druhé jako objednatel díla (dále jen „objednatel“)

Smluvní strany se dohodly na doplnění a úpravě smlouvy v následujícím znění:

Čl. II SoD se doplňuje o následující znění

- II.2 Po přesném zaměření okenních a dveřních prvků a po zhodnocení technických možností, došlo po vzájemné dohodě k úpravě členění a rozměrů oken a dveří. Přesný rozsah prací, rozměry a členění prvků je patrný z upravené přiložené cenové nabídky po zaměření N19D00032E v celkové výši 775.403,- Kč bez DPH.
- II.3 V průběhu realizace stavby bylo dohodnuto rozšíření rozsahu díla nad rámec smluvních prací a to s ohledem na skryté nebo nepředvídatelné okolnosti, dle následujícího popisu a přiloženého soupisu prací a dodávek v celkové ceně 47.684,- Kč bez DPH
- Po demontáži stávajících dřevěných obložek kolem oken v místě ostění a nadpraží bylo zjištěno, že pod obložkami se nachází dutý prostor s 2x lomeným ostěním. Bylo dohodnuto, že se tento prostor doplní přířezy z EPS 100mm a ostění tak bude zarovnáno s přilehlou stěnou.
  - V prostoru Mototechny, bylo po demontáži stávajícího dřevěného obložení výloh zjištěno, že v místě parapetů je pouze omítka. Z důvodu udržitelnosti povrchu, bylo dohodnuto, že 3 okna budou doplněna o parapety
  - U vstupních dveří do prostoru Mototechny bylo s ohledem na složitý tvar přilehlých konstrukcí, nutno provést dozdivku bočních výplní dveří a to na výšku výplní dveří v šířce 100mm (dveře osazeny v půlkruhovém půdorysu budovy)

S ohledem na dohodnutou změnu rozsahu díla se navyšuje cena díla o 31.222,- Kč vč. DPH a původní znění čl. V. smlouvy o dílo č. S2156/19 se mění na následující znění:



V.  
**Cena díla**

V.1 Cena díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy byla účastníky sjednána ve výši **823.087,- Kč + DPH** v zákonné výši 15% (slovy: osmsetdvacetšesttisícstopadesátčtyři korun českých šedesát haléřů + DPH), celkem tedy 946.550,- Kč vč. DPH.

Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Ve Vítkově, dne 13. 11. 2019

Ve Vítkově, dne 13. 11. 2019



Zhotovitel **OBJEDNÁVATEL**

Objednatel **ZHOTOVITEL**