

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 2018/05/13
ze dne 29.5.2018

na provedení stavby :

„Zlín, T.Bati – Sole – rekonstrukce kanalizace“

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel :

Vodovody a kanalizace a.s.
Tř.T.Bati 383, 760 49 Zlín

zastoupený : Ing. Svatoplukem Březíkem
předsedou představenstva

IČ : 49454561
DIČ : CZ49454561
bank.spoj. : KB, a.s. Zlín

registrace : KS Brno, odd.B, vložka 1169

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel :

RIS-MONT s.r.o.
Slanica 379, 764 13 Zlín

zastoupený : panem Gilbertem Karolákem
jednatelem společnosti

IČ : 26238616
DIČ : CZ 26238616
ban.spoj. : ČSOB a.s. Zlín

registrace : KS Brno, odd.C, vložka 39043

dále jen „zhotovitel“

smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo takto :

II. Změny

mění se čl. 4. **Cena díla**

Cena díla celkem bez DPH :	1 208 198,- Kč
Vícepráce :	470 322,- Kč
Méněpráce :	170 775,- Kč
Nová cena díla bez DPH :	1 507 745,- Kč

Odůvodnění změny ukončení prací :

Změna ceny z důvodu změny technologie, kdy měl být proveden po celé délce řízený protlak, ale část o délce 13,5 m bylo provedeno raženým protlakem D 1000 z důvodu tvrdého podloží.

III. Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v nezměněném znění.
- 3.2. Dodatek č.2 se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po 1 vyhotovení.
- 3.3. Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárními zástupci obou smluvních stran.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto dodatku č.1 řádně přečetly, obsahu porozuměly a svobodně a bez nátlaku připojili vlastnoruční podpisy.

Ve Zlíně dne 22.10.2019

za objednatele