

## **Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. SoD č. 2019-0311, ze dne 25. 04. 2019**

**„Nové výtahy pro bytový dům čp. 1087, ul. Okružní, Bohumín“**

uzavřený v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

### **I.**

#### **Smluvní strany**

<b>Zadavatel:</b>	<b>Město Bohumín</b>
Zastoupený:	Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČ:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
DIČ:	00297569
Bankovní spojení:	CZ00297569
Číslo účtu:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:	27-1721640379/0800
Oprávněn jednat ve věcech technických:	Ing. Petr Vícha, starosta města
	Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic
	Ing. Alena Lašutová, referent odboru rozvoje a investic
Telefon:	596 092 178, 596 092 111
E-mail:	lasutova.alena@mubo.cz

(dále jen zadavatel)

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>KONE a.s.</b>
Zastoupený:	Ing. Irenou Kasanovou, člen představenstva
IČ:	00176842
DIČ:	CZ00176842
Bankovní spojení:	Citibank Europe plc, organizační složka
Číslo účtu:	2015980207/2600
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:	Ing. Martin Míša, obchodní ředitel
Oprávněn jednat ve věcech technických:	Jiří Otáhal, obchodní zástupce
Telefon:	601 087 057
Telefon:	596 945 800
Telefon provozovna:	596 945 800
Fax:	zrušeno
E-mail:	jiri.otahal@kone.com

(dále jen zhotovitel)

## II. Předmět a místo plnění

„Nové výtahy pro bytový dům čp. 1087, ul. Okružní, Bohumín“

V průběhu realizace bylo zjištěno nevhodné zdivo ve výtahových šachtách, a proto je nutná změna typu kotvení výtahů. Z tohoto důvodu dochází ke vzniku víceprací.

## IV. Cena díla

**Původní cena díla bez DPH** **1 673 000,00 Kč**

**vícepráce** **65 007,00 Kč**  
cena bez DPH

**Nová cena díla včetně dodatku č. 1.** **1 738 007,00 Kč**  
cena bez DPH

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 25. 04. 2019 zůstávají beze změn. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně, dne 11. 11. 2019

V Bohumíně, dne 05. 11. 2019

Za objednatele

Ing. Petr Vícha v. r.  
starosta města

Za zhotovitele

Ing. Martin Míša v. r.  
obchodní manažer KONE a.s.