

**Město Nové Město nad Metují**

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

2006-1727551/0710

jako **objednatel**, na straně jedné

a

**ERMO spol. s r.o.**

Se sídlem: Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený: ■■■■■ – jednatelem společnosti

IČO: 150 62 201

DIČ: CZ15062201

Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

Číslo účtu: 334369/0300

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

**DODATEK Č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 05.06.2019**

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na kompletní dodávku stavby:

Číslo smlouvy zhotovitele:

**„Veřejné osvětlení a městský rozhlas v ulici Nahořanská v Novém Městě nad Metují“**

**I.**

**PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní Smlouvy o dílo ze dne 05.06.2019:

1. Na základě skutečnosti, že společnost ČEZ Distribuce a.s. přesunula realizaci přeložky sítě v jejich majetku v ulici Nahořanská do roku 2020 dochází na základě dohody smluvních stran k posunu termínu realizace díla. Čl. IV. odstavec 1 zní takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době:

**březen – srpen 2020 – v koordinaci se stavbou přeložky vrchního vedení sítě v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s.**

2. V čl. V. odst. 1 se upřesňuje cena za provedení díla ve vztahu k uznatelným a neuznatelným nákladům, přičemž celková cena díla a položkový rozpočet stavby se nemění. Článek V. odst. 1 zní takto:

SO 401 – Uznatelné náklady	50.838,00 Kč
VRN – Uznatelné náklady	3.250,00 Kč
SO 401 – Neuznatelné náklady	806.042,00 Kč
<u>VRN – Neuznatelné náklady</u>	<u>18.500,00 Kč</u>
Celková cena díla bez DPH	878.630,00 Kč
<u>DPH</u>	<u>184.512,30 Kč</u>
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1.063.142,30 Kč</b>

## II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 24 – 1337/19 ze dne 07.10.2019.

V Novém Městě nad Metují dne 14.10.2019

V Hradci Králové dne 14.10.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Petr Hable v. r., starosta

.....  
[redacted], jednatel společnosti