

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU
uzavřená podle § 2586 a násl. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 11295_S02
číslo smlouvy v evidenci zhotovitele:

I.
Smluvní strany

1.1 OBJEDNATEL:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465

Zastoupený: [redacted] ředitelem vodohospodářského rozvoje a realizace investic

Zástupce ve věcech technických: [redacted] inženýr stavby

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

1.2 ZHOTOVITEL:

Projektový ateliér DAVID s.r.o.

Ruprechtická 199, 460 14 Liberec

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22141

Autorizace: ČKAIT [redacted]

Zastoupená ve věcech smluvních: [redacted] – jednatelem společnosti

Zástupce ve věcech technických: [redacted]

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: 198046732/0300

IČ: 27277577

DIČ: CZ27277577

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna (rozšíření) rozsahu projektové dokumentace, v důsledku čehož dochází ke změně ceny a času plnění.

II.
Předmět smlouvy – nemění se

2.1 Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele projekt stavby v rozsahu potřebném pro vydání SP na akci:

222, Varnsdorf - rekonstrukce střediska, 2. etapa

Projektové dokumentace budou vypracovány jako dokumentace k provádění stavby (dále jen DPS), v rozsahu vyhl. 499/2006 v platném znění novely 405/2017 Sb. o dokumentaci staveb a bude obsahovat krom obvyklých náležitostí toto:

- Součástí všech paré bude informativní výpis pozemků z internetu
- Sestavení nákladů stavby (stavební a technologie), výkaz výměr, soupis prací
- OV vč.ploch pro ZS, skládek a mezideponií
- Koordinace s obcemi, městy a ostatními správci IS
- Znalosti o podzemních vedeních a dotčených pozemcích (popř. vedlejších), které budou, nebo by mohly být stavbou dotčeny
- Předběžné projednání PD s dotčenými vlastníky z hlediska reálnosti technického řešení
- Geodetické zaměření staveniště - veškeré geodetické práce budou odsouhlaseny na předepsaném formuláři inženýrem stavby

Rozsah dokumentace bude přiměřeně upraven po dohodě s inženýrem stavby podle konkrétních podmínek stavby. Předmět plnění musí splňovat veškeré požadavky na projektové činnosti potřebné k sestavení žádosti k povolení stavby dané citovanými předpisy a touto smlouvou.

2.2 Plněno bude podle objednávky na projektovou činnost č.: **Objednávka bude zaslána po podpisu SoD.**

- 2.3 Projektová dokumentace (dále jen PD) bude vypracována v sedmi tištěných originálních vyhotoveních (paré 0 – 6). Položkový rozpočet, soupis prací a výkaz výměr, bude vypracován ve třech vyhotoveních a uložen v paré č. 0, 1. a 6. Současně bude objednateli předána kompletní PD v elektronické podobě na CD/DVD (technické zprávy a výkresy ve formátu *.pdf, dwg a doc, rozpočet, souhrnný rozpočet a výkaz výměr/soupis prací ve formátu *.xls zpracovaný v systému Kros-plus, databáze ÚRS Praha a pdf). V dokumentaci bude dodržena koncepce a rozsah podle předaných podkladů s přihlédnutím k požadavkům provozních pracovníků objednatele. Členění PD, rozsah a celá koncepce musí být zpracována v souladu s podklady, které byly předány útvarem projekce objednatele. Zhotovitel zapracuje do PD podmínky dané stavebním povolením nebo připomínky z posouzení PD formou dodatku nebo změny PD včetně aktualizovaného rozpočtu, souhrnného rozpočtu (bez IČ, PČ a rezervy) a výkazu výměr.
- 2.4 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu sjednanou v článku III. této smlouvy.

III. Čas a místo plnění – mění se

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli dílo specifikované v článku II. této SoD

	Výk. fáze	PČ Termín	Výk. fáze	IČ Termín
3.2 Zajištění IČ a PČ pro územní řízení				
3.3 Zajištění IČ a PČ pro stavební řízení (v podrobnostech DPS)				
3.4 Plnění nad rámec sazebníku Unika				

3.5 Místem plnění, t.j. místem předání dokončeného díla objednateli je sídlo objednatele dle čl. 1.1 této SoD, útvar projekce (Liberec nebo Teplice). Dílo lze předat i prostřednictvím zástupce pro věci technické.

IV. Cena – mění se

4.1 Cena za provedení díla dle článku II. této SoD je:

	Výk. fáze	PČ - Cena	Výk. fáze	IČ - Cena
úplata dle bodu 3.2	1+2		1+2	
	70%			
	30%			
úplata dle bodu 3.3	3+4	Původní cena: 615 000 Navýšení: 88 600 Celkem cena: 703 600	3	
	70%			
	30%			
úplata dle bodu 3.4				
C e l k e m		703 600,-		

geodetické práce:

budou doloženy subdodavatelskou fakturou včetně kalkulace ceny, jsou nad rámec smlouvy a musí být předem odsouhlaseny manažerem útvaru inženýrských činností

Cena celkem: 703 600,- Kč bez DPH

4.2 K výše uvedené ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů.


4.3 Cena díla je cena smluvní, nejvýše přípustná.

Příloha č. 1 : Cenová nabídka víceprací zhotovitele

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V Teplicích dne 05-11-2019

V Liberci dne.....



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
ředitel vodohospodářského
rozvoje a realizace investic
Objednatel



Projektová ateliér DAVID s.r.o.
Zhotovitel



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689
41550 Teplice
k rukám inženýra stavby [REDACTED]

Liberec, dne 1.10.2019

Věc: nabídka č. N-48-2019 „222, Varnsdorf - rekonstrukce střediska, 2. etapa - DOPROJEKTOVÁNÍ“

Na základě Vaší poptávky Vám zasíláme cenovou nabídku na výše uvedenou akci v rozsahu:

	Předmět	cena
1	Zajištění projektové činnosti formou úpravy dizpozičních výkresů DUR pro stavební objekty: <ul style="list-style-type: none">◦ garáže a sklady (SO703);◦ krytá stání a sklady (SO704). Upravené výkresy budou pro schválení jako zadání pro PČ dle SoD 11295_S02.	[REDACTED]
2	Zajištění projektové činnosti formou zjednodušené studie pro nové stavební objekty: <ul style="list-style-type: none">◦ rampa pro mytí vozidel;◦ vrátnice;◦ přístavba administrativního prostoru. Studie bude sloužit pro schválení jako zadání pro PČ dle bodu č. 3.	[REDACTED]
3	Zajištění projektové činnosti pro stavební řízení (a případnou změnu územního rozhodnutí) v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby pro nové stavební objekty - viz bod č. 2.	[REDACTED]
4	Projednání návrhu s objednatelem a uživateli, koordinační činnost	[REDACTED]
	Celková cena	88.600,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Pro případné zahájení prací na projektu prosím o vyhotovení dodatku SoD 11295_S02. Nabídka předpokládá, že bude bod č. 3 zpracován jako nedílná součást zasmulvněné projektové činnosti dle uvedené SoD. Nabídka dále předpokládá, že součástí dodatku bude také prodloužení termínu do [REDACTED]

Těším se na další spolupráci s Vámi,

s pozdravem
[REDACTED]

Ruprechtická 199
460 14 Liberec

[REDACTED]
IČO : 272 77 577
DIČ : CZ 272 77 577
č. účtu : 198 046 732/0300