

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 916-2016-504204 ze dne 20. 7. 2016 (dále jen „smlouva“) spočívající ve zhotovení stavby, která byla soutěžena pod původním názvem zakázky „*Demolice objektu bývalého lihovaru a rekonstrukce komínu v k.ú. Kumpolec*“ (dále jen „stavba“), uzavřené mezi

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Sídlo: náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj

IČO: 013 12 774

a

Zhotovitel:

PRAGOTRADE spol. s r.o.

Sídlo: Maršála Rybalka 379, Humny, 273 08 Pchery

Zastoupený:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO/DIČ: 16189612/CZ16189612

(společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1274)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II. CENA DÍLA

Cena za provedení díla:

	Cena celkem bez DPH	Samostatně DPH	Cena celkem včetně DPH
Demolice objektu bývalého lihovaru	1 711 101,52 Kč	359 331,32 Kč	2 070 432,84 Kč
Zajištění komínu při demolici	57 941,40 Kč	12 167,69 Kč	70 109,09 Kč
Rekonstrukce komínu	306 467,86 Kč	64 358,25 Kč	370 826,11 Kč
Cena celkem	2 075 511,- Kč	435 857,- Kč	2 511 368,- Kč

Cena více prací je vyčíslena dle položkového rozpočtu (příloha č. 1) takto:

Cena za provedení víceprací bez DPH činí	306 000,- Kč
DPH činí	64 260,- Kč
Cena za provedení víceprací vč. DPH činí	370 260,- Kč

Celková cena díla tak bude činit:

Celková cena za provedení díla bez DPH	2 381 511,- Kč
DPH činí	500 117,- Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH	2 881 628,- Kč

**III.
ZÁVĚREČNÁ ÚSTANOVENÍ**

- a) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
- b) Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel

V Plzni dne 21. 12. 2016

V Tachově dne 20. 12. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Josef Mládek, jednatel
PRAGOTRADE spol. s r.o.