

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 5**BUILDER**
CONSTRUCTIONS

Zakázka:	Říčany stavební úpravy půdních prostor ZUŠ		
Objednatel:	Město Říčany Masarykovo nám. 53/40, Říčany 251 01	IČ: 00240702 DIČ: 00240702	
Zhotovitel:	BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o. Magistrů 168/2 Praha - Michle, 140 00	IČ: 04543181 DIČ: CZ04543181	
Vypracoval:	Ing.Milan Hlaváček		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			118 626,32
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			118 626,32
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		118 626,32 CZK
Snížená DPH	15 %		17 793,95 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		118 626,32 CZK
Základní DPH	21 %		24 911,53 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			118 626,32 CZK
v <u> PRAZE </u> dne <u> 11.11.2019 </u>			
<u>BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.</u> Za zhotovitele		<u>Mgr. Jindřiška Kulišová</u> Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
	Bourací a stavební práce	HSV			118 626,32
Cena celkem					118 626,32 Kč