

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název zakázky (akce): „Oprava přejezdů na tratích č. 276, 277, 298, 310, 317“

Číslo veřejné zakázky*: 63519080

Pořadové číslo změnového listu: 1

Zdůvodnění a popis změny:

SO 01 Oprava žel. přejezdu P6496 v km 1,481 trati Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou

Z důvodu lepších klimatických podmínek

- Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49

SO 04 Oprava žel. přejezdu P6760 v km 6,274 trati Suchdol nad Odrou - Fulnek

Z důvodu lepších klimatických podmínek

- Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49

SO 05 Oprava žel. přejezdu P6756 v km 5,347 trati Suchdol nad Odrou - Fulnek

Z důvodu lepších klimatických podmínek

- Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

* uvedené v registru VZ

Finanční vyjádření změny v Kč: viz příložený rozdílový výkaz výměr

Přehled prací SO 01 (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49		
Přehled prací SO 02 (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49		
Přehled prací SO 03 (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49		
Celkem		9 600,-
Cena dle SOD	Kč 11 740 212,65	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	Kč 11 740 212,65	
Cena díla po změně dle Dodatku č. 1	Kč 11 730 612,65	

Celková hodnota změny	
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřena v % z ceny (SOD)	
Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD	

1/ **Návrh změny vypracoval*:**

, VPI, OŘ Ostrava, ST Ostrava

Datum: 12. 11. 2019 Podpis:

2/ **Stanovisko TDS:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 12. 11. 2019 Podpis:

3/ **Stanovisko přednosta odborné správy:** Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Datum: 12. 11. 2019 Podpis:

4/ **Stanovisko náměstka ředitele OŘ pro provoz infrastruktury:**

Schvaluji Neschvaluji

Jméno: Datum: 12. 11. 2019 Podpis:

5/ **Stanovisko ředitele OŘ:**

Schvaluji Neschvaluji

Jméno: Ing. Jiří Macho Datum: 12. 11. 2019 Podpis:

(razítko)

Příloha změnového listu: Položkový rozpočet stavby

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 484781

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4bc72d53-7503-4e54-86a1-7d2bfbe6633d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.11.2019 11:50:00



a63f0b82-e6c3-4479-a47d-8c86081fb8fb