

**Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO k provedení stavby**  
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění (dále  
jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“)  
**uzavřená se zhotovitelem veřejné zakázky**

**„Dvůr Králové nad Labem – ul. Čelakovského – rekonstrukce“**

## I. Smluvní strany

### **Město Dvůr Králové nad Labem**

se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

**IČO: 00277819**

**DIČ: CZ72050250**

Zastoupené: Ing. Janem Jarolímem, starostou města

spisová značka:

bankovní spojení:

dále jen „objednatel“

a

### **EUROVIA CS a.s.**

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

**IČO: 452 74 924**

**DIČ: CZ45274924**

bankovní spojení: \*\*\* \*\*

Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Zastoupená: Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci

dále jen „zhotovitel“

Na základě geodetického zaměření skutečného stavu dokončeného díla a po prověření jednotlivých položek a jejich změn (zrušení příčných žlabů Ž1 a Ž2) byly provedeny „dopočty – úpravy“ jednotlivých položek.

Z výše uvedených důvodů se proto uzavírá tento Dodatek č. 1 se změnou – výsledným a konečným snížením ceny díla o 92.845,92 Kč bez DPH, 112.343,56 Kč s DPH, a tedy změnou odstavce VII. bodu 1. takto:

#### VII. Cena díla

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla:

Cena bez DPH	-	<b>12.120.683,77 Kč</b>
DPH 21%	-	<b>2.545.343,93 Kč</b>
Cena celkem včetně DPH	-	<b>14.666.027,36 Kč</b>

**Stavební zakázka je v režimu přenesené daňové povinnosti.**

**Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2019/0437zůstávají nezměněna!**

Dodatek je vyhotoven v pěti výtiscích, přičemž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel dva výtisky.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela způsobilé, že tato smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad, uzavírají ji dobrovolně, nikoli v tísní, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a takto ji podepisují.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Dvůr Králové nad Labem pod č. usnesení **R/634/2019 – 32. RM ze dne 30.10.2019.**

V Hradci Králové  
dne

Ve Dvoře Králové nad Labem  
dne

.....  
za zhotovitele  
Ing. Michal Šumpík  
ředitel závodu Čechy východ,  
dle plné moci

.....  
za objednatele  
Ing. Jan Jarolím  
starosta