

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb, mezi smluvními stranami

Město Odry

Adresa: Masarykovo náměstí 16/25
Zastoupeno: Ing. Liborem Helisem, starostou města
IČ: 00298221
DIČ: CZ00298221
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1765068319/0800

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Libor Helis
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Olga Veverková, Michal Czerný

Zástupce ve věcech technických (TDI):
Zástupce ve věcech autorského dozoru:
Kordinátor BOZP:
případný TDI, AD a kordinátor BOZP, určený objednatelem bude zhotoviteli oznámen zápisem ve stavebním deníku.
dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

MONTCOLOR ZAVADIL s.r.o.

Zapsaná v OR, vedeného u KS v Ostravě, pod spis. zn. odd. C vl. 30718

Se sídlem: Skřivánčí 777/24, Odry 742 35
Zastoupena: Milan Zavadil
IČ: 278 32 716
DIČ: CZ 278 32 716
Bankovní spojení: MONETA MONEY BANK a.s.
Číslo účtu: 200205959/0600
Tel: 731 504 470
e-mail: milan.zavadil@montcolor.cz
Zástupce ve věcech technických: Milan Zavadil
dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany uzavřely dne 06.09.2019 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem je rekonstrukce „Květinová lávka – rekonstrukce lávky pro pěší“ v Odrách.

Smluvní strany se dohodly takto:

Mění se a doplňuje článek č. IV. Cena díla – SOD ze dne 06.09.2019

Z důvodu Víceprací a méněprací se mění cena za provedení díla takto:

Původní cena za provedené dílo stanovena dohodou smluvních stran

Cena bez DPH	174.543,00	Kč
Cena za vícepráce	75.500,00	Kč
Cena celkem bez DPH	250.043,00	Kč
DPH 21 %	52.509,03	Kč
Cena celkem včetně DPH	302.552,03	Kč

(slovy: dvěstěpadesátisícčtyřicettřikorun bez DPH)

Vícepráce jsou sjednány na základě § 222, odst.4) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Vícepráce a méněpráce jsou doloženy položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

Ustanovení SOD ze dne 06.09.2019 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.


O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Oder na své 26. schůzi dne 07.11.2019 svým usnesením pod číslem jednacím RM/38/26/2019.

Dodatek č.1 Smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 jsou následující přílohy:

1. Nacenené soupisy víceprací (položkový rozpočet)

V Odrách dne 11.11.2019



objednatel

V Odrách dne 11.11.2019



jednatel společnosti
zhotovitel



Položkový rozpočet

Zakázka: **Oprava květinové lávky Odry**

Zhotovitel: **MONTCOLOR ZAVADIL s.r.o.**
Skřivánčí 777/24
74235 Odry

IČO: **27832716**
DIČ: **CZ27832716**

Objednatel: **Město Odry**

IČO:
DIČ:


Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	6 500,00
PSV	243 542,75
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,25 CZK

Cena celkem: 250 043,00 CZK



Za objednatele

v *Podvojná*

dne 15.10.2019

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	2 950,00	0,00060
99	Staveništní přesun hmot	HSV	3 550,00	0,00000
766	Konstrukce truhlářské	PSV	135 000,00	0,00025
783	Nátěry	PSV	108 542,75	0,07193
Celkem:			250 042,75	0,07278

Poř.	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				2 950,00
1	Zřízení úvazu pro práci ve výškách a pracovní ploch	kus	1,00000	2 950,00	2 950,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				3 550,00
2	Přesun hmot a uložení odpadu	souobr	1,00000	3 550,00	3 550,00
Díl: 766	Konstrukce truhlářské				135 000,00
3	Oprava pochozí dubové podlahy s výměnou vadných , prvků, spoj.mater.nátěru, cca 4,1 m3 řeziva	soubor	1,00000	135 000,00	135 000,00
Díl: 783	Nátěry				108 542,75
4	Údržba, nátěr syntetický mostů, dvojnásobný, systém RW U2094 polyuretan	m2	326,93600	295,00	96 446,12
5	Příprava podkladu, očištění ploch, odmaštění, lokální ohrus	m2	326,93600	25,00	8 173,40
6	Nátěr základní penetrační nátěr vyrezlých ploch	m2	326,93600	12,00	3 923,23