

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. 19/2019/RR/Mu

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

Objednatel: **Město Bílovec**
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Renatou Mikolašovou – starostkou města
Zbyňkem Bajnarem – místostarostou města
Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]
telefon: [REDAKCE]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
e-mail: [REDAKCE]
(dále jen objednatel)

Zhotovitelem: **Tomáš Skalík Ateliér s.r.o.**
Radkov 180, 747 84 Radkov
Zastoupený ve věcech smluvních: Tomáš Skalík, jednatel
Zastoupen ve věcech technických: Tomáš Skalík, jednatel
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Číslo účtu: [REDAKCE]
DIČ: CZ03987841
IČO: 03987841
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka C 62034.

(dále jen zhotovitel)

- společně označování jako „smluvní strany“

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 19/2019/RR/Mu ze dne 4. 4. 2019 na provedení akce s názvem „Restaurování kamenných schodišť a 2 portálů na zámku v Bílovcích“, týkající se změny termínu dokončení způsobené provozními důvody na straně Objednatele, takto:

Článek III. Doba plnění, bod 1. se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: na základě písemné výzvy objednatel

Objednatel předá staveniště: nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací

Ukončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků: nejpozději do 20. 11. 2019

- 2) **Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.**
- 3) Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 19/2019/RR/Mu.
- 4) Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vyhotovení.

V Bílovci dne: **31. 10. 2019**
Za objednatele:

V Bílovci dne: **31. 10. 2019**
Za zhotovitele:



Mgr. Renata Mikolašová
starostka města



MgA. Tomáš Skalík
jednatel

