

DODATEK Č.1

KE SMLouvĚ O DíLO č.19/7700/0227

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "Dodatek č.1")


(ev. číslo Dodatku č.1: 19/7700/0227/01)

Název díla:

„ÚP v Náchodě – stavební úpravy ve vstupní hale a v zasedací místnosti“

“


Objednatel

Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
IČO: 72080043
Zastoupená:  – vedoucím Oddělení dlouhodobého hmotného majetku

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:




Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní adresa objednatele: Strakonice, Na Ohradě 1067, PSČ 386 01 Strakonice

na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)


Zhotovitel

Název: METRODIS s.r.o.
Sídlo: Pardubická 871/29, 50004 Hradec Králové
IČO: 25269844
DIČ: CZ25269844
Zastoupena:  – jednatel společnosti
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vl. 11687

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:



Bankovní spojení:
Číslo účtu:



Kontaktní adresa zhotovitele: Pardubická 871/29, 50004 Hradec Králové

na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)
(dále společně také jako „**smluvní strany**“)

I.

Preambule

Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením článku XII. odst. 2 Smlouvy o dílo „ÚP v Náchodě – stavební úpravy“ uzavřené dne 2. 9. 2019 (dále jen „Smlouva“) uzavírají tento **Dodatek č. 1**, kterým se výše uvedená Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v článku II. tohoto Dodatku č. 1.

II.

Změna Smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících změně Smlouvy:

Článek II. DOBA PLNĚNÍ se mění v odst. 1 následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (tj. dokončit a předat objednateli) nejpozději do:
14 týdnů od převzetí staveniště

III.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Praze dne 13. 11. 2019

V Hradci Králové dne 11. 11. 2019

.....
za objednatele



vedoucí Oddělení dlouhodobého
hmotného majetku

.....
Za zhotovitele



jednatel společnosti

