

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na akci „Mohelnice - Sever, veřejné osvětlení“
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.

Smluvní strany

Objednatel: Město Mohelnice
Se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupen: Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ: 00303038

a

Zhotovitel: EMONTAS, a. s.
Se sídlem: Jiráskova 1273/7A, 779 00 Olomouc
Zastoupen: Ing. Zdeňkem Šoustalem, jednatelem
IČ: 25883551

2.

Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 28. 05. 2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Mohelnice - Sever, veřejné osvětlení“.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu nepředpokládaných prací, které vznikly v rámci provádění díla. Jedná se zejména o práce a dodávky spojené s rozšířením předmětu díla o dodávku a montáž 6ks stožárů, kabelů a chrániček. Součástí víceprací jsou i související zemní práce.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo a to článku II. Předmět díla a článku IV. Cena díla a platební podmínky takto:

a) *článek II. Předmět díla se upravuje tak, že předmět smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce uvedené v příloze tohoto dodatku,*

b) *článek IV. odst. 1 Cena díla nově zní:*


Celková cena se skládá:

Cena díla dle smlouvy o dílo	bez DPH	815 439,00Kč
Cena díla dle dodatku č. 1	bez DPH	166 651,17Kč
Celková cena díla	bez DPH	982 090,17Kč
	DPH 21 %	206 238,94Kč
	Celkem s DPH	1 188 329,11Kč

3.
Závěrečné ujednání

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 04. 11. 2019 usnesením č. *746/39/RN/2019*
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Za uveřejnění odpovídá objednatel.

V Mohelnici dne *05-11-2019*



za objednatele
Ing. Pavel Kuba,
starosta

V Olomouci dne *5.11.2019*



za zhotovitele
1116 - PRŮSTAV ZDENEK

