



KUMSP00WC0ZW

EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

STATNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

## DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke smlouvě o dílo č. 00595/2019/IM uzavřená podle ustanovení § 1903 a násl.  
zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „dohoda“)

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-		
00595 pof. číslo	2019 rok	14/1 zk. odb.

### I. Smluvní strany

#### 1. Moravskoslezský kraj

se sídlem:  
zastoupen:

28. října 117, 702 18 Ostrava

prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje

IČO:

70890692

DIČ:

CZ70890692

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.


číslo účtu:

30189-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:



(dále jen „objednatel“)

#### 2. STAPROM CZ, spol. s r.o.

se sídlem:

Otakara Březiny 398, 790 01 Jeseník

zastoupena:

IČO:

26799375

DIČ:

CZ26799375

bankovní spojení:

KB a.s., pobočka Jeseník

číslo účtu:

115-2667970207/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem soudem v Ostravě,  
sp. zn. C 25503

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

R

## II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 3. 2019 smlouvu o dílo, evidenční číslo 00595/2019/IM (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem bylo provedení stavby „Zateplení tělocvičny Gymnázia Krnov, příspěvková organizace“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. Při realizaci a dokončování díla vyplynulo, že některé práce a dodávky nebylo nutné provádět v rozsahu dle původní projektové dokumentace stavby, jejich realizace by byla nadbytečná a nebyla nutná pro řádné provedení díla. Jedná se o následující méněpráce, které jsou nepodstatnou změnou závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů:
  - **Neprovedené vnitřní parapety š 500mm:**  
Dle původní projektové dokumentace stavby měly být osazeny nové parapety pod měněnými okny nad radiátory. S ohledem na sjednocení pohledů a napojování různých materiálů byly ponechány stávající funkční parapety. Dodávka a montáž zcela odečtena z původního soupisu prací bez náhrady.  
Cena méněprací: **9.801,00 Kč bez DPH**
  - **Změna materiálu venkovní dlažby z keramické na teracovou:**  
Bylo rozhodnuto o změně materiálu venkovní dlažby z keramické na teracovou z důvodu delší životnosti a lepších užitných vlastností. Dodávka dle původní projektové dokumentace stavby tedy nebyla provedena a byla zcela odečtena ze soupisu prací. Po dohodě byla tato změna materiálu zcela hrazena uživatelem (Gymnázium Krnov), který z výše uvedených důvodů změnu schválil a s tímto postupem souhlasil.  
Cena méněprací: **8.980,41 Kč bez DPH**
4. Neprovedení výše zmíněných prací a dodávek je dále uvedeno jen jako „méněpráce“.
5. **Cena méněprací činí celkem 18.781,41 Kč bez DPH.**
6. Rekapitulace méněprací je uvedena v příloze č. 1 této dohody.

## III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo, bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla nebyly realizovány méněpráce uvedené v čl. II odst. 3 této dohody.
2. Cena díla sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se snižuje o výše uvedené méněpráce a činí **6.470.199,59 Kč bez DPH.**

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, které nejsou touto dohodou dotčeny, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Doplnění nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění provede v souladu se zákonem objednatel. Dohoda bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.
7. Osobní údaje obsažené v této dohodě i ve smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje [www.msk.cz](http://www.msk.cz).
8. Oprávnění hejtmána kraje rozhodnout o uzavření této dohody vyplývá z usnesení rady kraje č. 73/4452 ze dne 19. 1. 2011 ve znění usnesení rady kraje č. 84/5152 ze dne 19. 5. 2011 a usnesení rady kraje č. 32/2821 ze dne 27. 2. 2018.
9. Nedílnou součástí této dohody je Příloha č. 1 – Rozpočet méněprací.

V Ostravě dne 13. 11. 2019

V Jeseníku dne 01. 11. 2019



za objednatele

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.  
hejtman kraje

**STAPROM CZ**

Otakara Březiny 398, 790 01

IČO: 26799375, DIČ: CZ267

-3-

za zhotovitele





## Příloha č. 1 – Rozpočet méněprací

Stavba :		Gymnázium Krnov - Tělocvična				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
9	648991113RZ1	Osazení parapet desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 500 mm včetně provětrávacích otvorů pro topení a krytů provětrávacích otvorů z hliníkových mřížek 1,5*0,25 - 3KS VT:9	m	9,00	1 089,00	9 801,00
73	597642030	Dlažba matná 300x300x9 mm keramická venkovní prostor R10 NasákavostE<0,5% UGL Otěruvzdornost - 5 hlavní vstup:(9,1+0,2*(2,2+5+0,85+2,15))*1,1 zadní vstup:(2,87*1,65+0,2*(2,87+1,65*2))*1,1 boční vstup:(1,3*1,5+0,2*(1,3+1,5))*1,1 (0,3+0,15+0,15+1,2+0,15+4*0,15)*0,3*1,1	m2	22,42	400,50	8 980,41