

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

"Pořízení a vyhodnocení dat pro management regionální silniční sítě Plzeňského kraje"
uzavřené dne 14.05.2019 (dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy objednatele: 8500003286

číslo smlouvy zhotovitele: 1512_2019

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000451

číslo tohoto dodatku zhotovitele: 1555_2019

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

statutární orgán:

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail

datová schránka:

telefon

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

VARŠ BRNO a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 1743 vedenou u Krajského soudu v Brně

sídlo: Kroftova 3167/80c, 616 00 Brno

zastoupená:

IČO: 63481901 DIČ: CZ 63481901

telefon: e-mail:

datová schránka:

dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu prací a s tím souvisejícího rozpočtu - oceněného rozsahu prací, a na změně ceny díla.
- 2.2. Cena díla je nově stanovena dle rozpočtu - oceněného rozsahu prací, který je přílohou tohoto dodatku a nově činí:

Celkem za dílo bez DPH: 6 490 450,- Kč

- 2.3. Nový rozpočet – oceněný rozsah prací je přílohou tohoto dodatku.

III. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 3.1. Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem: „Pořízení a vyhodnocení dat pro management regionální silniční sítě Plzeňského kraje“.
- 3.2. Změna rozsahu prací spočívá o rozšíření vybrané silniční sítě RESTART o úseky silnic v průtazích obcí, které přímo souvisejí s uvedenou sítí a nebyly v původním záměru uvedeny. Jedná se o rozšíření zakázky o 303 km silnic pro rok 2020. Změna rozsahu prací a ceny díla není podstatnou změnou ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a tento dodatek je uzavřen na základě § 222 odst. 4 ZZVZ neboť:
 - a) nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
 - b) její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, a
 - c) nedosahuje 10 % původní hodnoty závazku.
- 3.3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
- 3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 3.5. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 3.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
- 3.7. Dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

IV. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

- oceněný rozsah prací ze dne 28.8.2019

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

generální ředitel
podepsáno elektronicky

VARŠ BRNO a.s.

ředitelka divize AM-GIS, na základě plné moci
podepsáno elektronicky

Příloha oceněný rozsah prací ze dne 28.8.2019:

Kalkulace na rok 2019 (ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH)

sběr dat o poruchách do 15.10.2019		aktualizace dle seznamu realizovaných staveb + plán údržby a oprav do 30.11.2019		CELKEM
délka [km]	cena v Kč	délka [km]	cena v Kč	cena v Kč
4 614	2 373 800	4 614	223 150	2 596 950

Kalkulace na rok 2020 (ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH)

sběr dat o poruchách na vybrané síti RESTART do 15.10.2020		aktualizace dle seznamu realizovaných staveb + plán údržby a oprav do 30.11.2020		CELKEM
délka [km]	cena v Kč	délka [km]	cena v Kč	cena v Kč
1277	850 250	4 614	223 150	1 073 400

Kalkulace na rok 2021 (ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH)

sběr dat o poruchách NEBUDE PROVEDENO		aktualizace dle seznamu realizovaných staveb + plán údržby a oprav do 30.11.2021		CELKEM
délka [km]	cena v Kč	délka [km]	cena v Kč	cena v Kč
/		4 614	223 150	223 150

Kalkulace na rok 2022 (ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH)

sběr dat o poruchách do 15.10.2022		aktualizace dle seznamu realizovaných staveb + plán údržby a oprav do 30.11.2022		CELKEM
délka [km]	cena v Kč	délka [km]	cena v Kč	cena v Kč
4 614	2 373 800	4 614	223 150	2 596 950

Celková cena za 4leté období (v Kč bez DPH)	6 490 450
--	------------------