

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: S/0152/2016/OFSM/Sol  
číslo smlouvy zhotovitele: S17-037-0082  
uzavřená dle §2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku

společnost: **Statutární město Ostrava**  
se sídlem: **Prokešovo náměstí 1803/8**  
**729 30 Ostrava-Moravská Ostrava**  
IČ: **00845451**  
DIČ: **CZ00845451**  
**městský obvod Svinov**  
**Bilovecká 69/48, 721 00 Ostrava-Svinov**  
zastoupena: **Ing. Helenou Wieluchovou**  
bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**  
číslo bank. účtu: **1649332389/0800**  
(*dále jako objednatel*)  
zástupci objednatele:  
- ve věcech smluvních: Ing. Helena Wieluchová, tel. č.: 599421020,

a

**SWIETELSKY stavební s.r.o.,**  
**SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby Morava**  
Sídlo: **Jahodova 60, 620 00 Brno**  
Kontaktní adresa: **Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína**  
Zastoupený: **Bc. Vladimírem Lesovským, ved. odštěpného závodu**  
IČO: **480 35 599**  
DIČ: **CZ48035599**  
Její jménem jedná  
Ve věcech smluvních: **Ing. Jaroslav Ševela, ředitel oblasti (na základě plné moci)**  
**Ing. Ondřej Matuš, vedoucí oddělení přípravy a kalkulací (na základě plné moci)**  
**Ing. Michal Slanina, výrobně technický ředitel (na základě plné moci)**  
Číslo účtu: **212269343/0300**  
E-mail: **office-nj@swietelsky.cz**  
Telefon: **556 779 290**  
(*dále jako dodavatel-zhotovitel*)

1. Smluvní strany se dohodly uzavřít tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S/0152/2016/OFSM/Sol ze dne 03.11.2016, kterým se **mění**:

- **Čl. II Předmět smlouvy odst. 1)** o rozsah provedení stavebních prací o vícepráce v rozsahu uvedených v rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

- **Čl. IV cena díla a platební podmínky odst. 3)** tak, že se stávající text nahrazuje tímto textem:  
Cena díla se stanovuje jako nejvýše přípustná, a to ve skladbě:

<b>Cena díla bez DPH:</b>	<b>11.354.931,29 Kč</b>
<b>DPH v zákonné výši:</b>	<b>2.384.535,57 Kč</b>
<b>Cena díla vč. DPH:</b>	<b>13.739.466,86 Kč</b>

2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je považován za den, kdy byly vícepráce v rozsahu dle tohoto dodatku předány objednateli tj. 15. 12. 2016 a budou uhrazeny k 31. 12. 2016.

3. Tento dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. Nedílnou přílohou tohoto dodatku jsou cenové nabídky.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
6. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích). O uzavření tohoto dodatku rozhodla ze strany objednatele Rada městského obvodu Svinov usnesením č. 1283/RMOB-Svi/1418/78 ze dne 19.12.2016

V Ostravě-Svinově, dne 20.12.2016

V Ostravě dne: 20.12.2016

.....  
za objednatele  
Ing. Helena Wieluchová  
starostka

.....  
za zhotovitele  
Ing. Michal Slanina  
výrobně technický ředitel

.....  
za zhotovitele  
Ing. Ondřej Matuš  
vedoucí oddělení přípravy a kalkulací