



**mmmm**  
nové město nad metují

## DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 12/2019 ze dne 24. 01. 2019 uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění dodatku č.1 ze dne 24.06. 2019, na stavbu

### **Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují (dále jen „Smlouva“)**

mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Nové Město nad Metují</b>
Se sídlem	náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
Zastoupen:	starostou Petrem Hablem
IČO:	00272876
DIČ:	CZ00272876
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19-927551/0100
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	Petr Hable, starosta
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Ing. Petr Mach
E-mail:	<a href="mailto:mach@novermestonm.cz">mach@novermestonm.cz</a>
Telefon:	+420 731 433 197

*dále jen objednatel* – na straně jedné

**a**

<b>Zhotovitel:</b>	<b>STATING s.r.o.</b>
Se sídlem:	Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
Zastoupen:	jednatel <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>
IČO: 259 63 864	DIČ: CZ25963864
Bankovní spojení:	KB a.s., Kostelec nad Orlicí
Číslo účtu:	27-0816540237/0100
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>
Společnost je zapsána u rejstříkového soudu v Hradci Králové pod značkou C 17922	

*dále jen zhotovitel* – na straně druhé

**I.**

### **Předmět dodatku**

- 1.1 Předmět Smlouvy dle článku II Smlouvy se upravuje o méně práce a více práce podrobně definované položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako jeho příloha č. 1 - změnový list č. 2



## **mmmm** nové město nad metují

1.2 Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku III odst. 1 Smlouvy snižuje o cenu za méně práce a zvyšuje o cenu za více práce dle čl. I odst. 1 tohoto dodatku. Článek III odst. 1 Smlouvy tedy zní takto:

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

### **Rekapitulace ceny více a méně prací dodatku č. 2**

Méně práce bez DPH:	- 224 202,84 Kč
Více práce bez DPH:	519 090,26 Kč
<hr/>	
Celková cena dodatku č. 2 bez DPH:	294 887,42 Kč
Sazba DPH:	21 %
DPH:	61 926,36 Kč
<hr/>	
<b>Cena s DPH:</b>	<b>356 813,78 Kč</b>

### **Celková cena díla včetně dodatku č. 2**

Cena díla dle SOD (včetně dodatku č. 1) bez DPH:	14 470 134,90 Kč
Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH:	294 887,42 Kč
<hr/>	
Cena díla včetně dodatku č. 2 bez DPH:	14 765 022,32 Kč
Sazba DPH:	21 %
DPH:	3 100 654,69 Kč
<b>Cena díla včetně dodatku č. 2 s DPH:</b>	<b>17 865 677,01 Kč</b>

1.3 Na základě kontroly Dodatku č. 1 ze strany Centra pro regionální rozvoj (zprostředkující subjekt - kontrolor dotace) a oboustranné dohody smluvních stran, byly provedeny drobné změny v příloze č. 1 (Změnový list č. 1) Dodatku č. 1. Jedná se o formální změny (oprava zatřídění změn dle § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek), které nemají vliv na obsah ani na cenu uvedenou v Dodatku č. 1.

## **II. Závěrečná ujednání**

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že jejich smluvní vztah vyplývající z tohoto dodatku, včetně otázek v tomto dodatku výslovně neupravených, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2. Smluvní strany sjednávají, že aplikace ust. § 2595 a 2630 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje.
- 2.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude v souladu s platnou právní úpravou uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv se zavazuje zajistit objednatel, a to bez zbytečného odkladu po jejím podpisu oběma smluvními stranami.



## **mmmm** nové město nad metují

- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli a že tento byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 2.6. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 2.7. Tento dodatek byl schválen Radou města dne 21. 10. 2019 usnesením č. RM 25 – 1413/19.
- 2.8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
  1. Změnový list č. 2
  2. Změnový list č.1 (upravené znění dle odst. 1.3 tohoto Dodatku)

V Novém Městě nad Metují dne 29.10. 2019

V Kostelci nad Orlicí dne 08.11.2019

.....  
Petr Hable v. r.  
starosta města  
Nové Město nad Metují

.....  
■■■■■, jednatel