
**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

„Areál Středočeského muzea v Roztokách u Prahy – Stopami věků“

Číslo Objednatele	93/00069850/2019/1/2019
Číslo Dodavatele	110000000551

TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne **24.06.2019**, (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace

se sídlem: Zámek 1, 252 63 Roztoky

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle Pr, vložka 1182

zastoupená: PhDr. Zitou Suchánkovou, ředitelkou

IČO: 000 69 850 DIČ: CZ00069850

Bankovní spojení:  číslo účtu: 

dále jen „objednatel“

a

Trigema Building a.s.

se sídlem: Praha 5 - Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 15800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 11535

zastoupená: Petrem Bělinou, předsedou představenstva, Petrem Katrlíkem, členem

představenstva a Jitkou Weissovou, členem představenstva

IČO: 27653579 DIČ: CZ699000188

Bankovní spojení:  číslo účtu: 

dále jen „dodavatel“

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Areál Středočeského muzea v Roztokách u Prahy – Stopami věků“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů. Detailní popisy změn jsou součástí změnových listů, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsanych ve Změnovém listu č. 1–5, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel se zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na svůj náklad a na své nebezpečí, v níže uvedeném termínu provést pro objednatele dílo, spočívající ve stavebních pracích a v poskytnutí souvisejících dodávek a služeb vedoucích k realizaci stavby „Areál Středočeského muzea v Roztokách u Prahy – Stopami věků“, a to podle prováděcí projektové dokumentace, kterou vypracoval Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r. o., adresa: Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2, IČO:453 08 616 (dále jen „projektová dokumentace“), který tvoří Přílohu č. 5 k této smlouvě, dále v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení, podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, časovým harmonogramem prováděného díla (dále jen „Harmonogram plnění“), který je součástí Smlouvy jako Příloha č. 1 a v rozsahu specifikovaném v soupise prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a cenovou nabídkou dodavatele (dále jen „oceněný soupis prací vč. výkazu výměr“), který tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy (dále jen „dílo“), ve znění Změnových listů č. 1–5. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

2.2 Vzhledem k zjištěným nepředvídatelným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsanych ve Změnových listech č. 1–5, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., odst. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena díla smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídkové ceny dodavatele v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 60.056.627,16 Kč bez DPH (slovy: šedesát milionů padesát šest tisíc šest set dvacet sedm korun českých šestnáct haléřů), a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně díla bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), DPH ve výši 12.611.891,70 Kč (slovy: dvanáct milionů šest set jedenáct tisíc osm set devadesát jedna korun českých sedmdesát haléřů).

Celková cena díla včetně DPH činí 72.668.518,86 Kč (slovy: sedmdesát dva milionů šest set šedesát osm tisíc pět set osmnáct korun českých osmdesát šest haléřů) (dále jen „cena díla“).

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný soupis prací vč. výkazu výměr uvedený v Příloze č. 3 ve znění Změnových listů č. 1–5. Celkové ceny položek uvedené v oceněném soupisu prací vč.

výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr ve znění Změnových listů 1–5 při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 58.932.524,00 Kč bez DPH, tedy 71.308.354,00 Kč s DPH. Dodatkem č. 1 byla cena navýšena o 1.124.103,16 Kč bez DPH. Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 1 činí 60.056.627,16 Kč bez DPH Kč, tedy 72.668.518,86 s DPH.

	cena bez DPH	DPH 21 %	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	58.932.524,00 Kč	12.375.830,00 Kč	71.308.354,00 Kč
Dodatek č. 1	1.124.103,16 Kč		
Celková nová cena díla	60.056.627,16 Kč	12.611.891,70 Kč	72.668.518,86 Kč

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Dodavatel 2 stejnopisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Přílohy:

- 1) Změnové listy č. 1–5

V Roztokách

OBJEDNATEL



Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
příspěvková organizace
PhDr. Zita Suchánková, ředitelka

V Praze

DODAVATEL



Trigema Building a.s.
Petr Bělina, předseda představenstva



Trigema Building a.s.
Petr Katrlík, člen představenstva