

S přihlednutím k ustanovení § 1746 odst. 2 a v souladu s ustanoveními § 1721 až § 2054, § 2586 až § 2635 (spe dálně § 2631 až § 2635) o smlouvě o dílo (speciálně o dílu s nehmotným výsledkem), § 2358 až § 2389 (speciálně § 2371 až § 2383) o smlouvě licenční (speciálně o právech autorských) a § 2430 až § 2444 o smlouvě o příkazu a v souladu s § 222 odst. 5) Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

uzavírají

AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE
jakožto objednatel (dále jen „klient“)

sídlo: U Akademie 4; 170 22 Praha 7
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
IČ:60461446 DIČ: CZ60461446
zastoupená: ,
osoba zmocněná jednat ve věcech plnění této smlouvy:
A

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ jakožto zhotovitel (dále jen
„architekt“)

sídlo: Londýnská 54/136, Praha 2,120 00
IČ: 71681914
DIČ: CZ 7553310523
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka jugoslávská

(Č.A. 4438 ČKA)

t e n t o

DODATEK č. 2
KE
SMLOUVĚ

O ZHOTOVENÍ, PROJEDNÁNÍ A PROVEDENÍ

PROJEKTU OBNOVY STAVBY

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY
ŠKOLY ARCHITEKTURY
AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ
V PRAZE

Smluvní strany, po vzájemné dohodě, deklaruji svoji vůli tímto Dodatkem č. 2 nově upravit smluvní ujednání vyplývající z úpravy předmětu plnění smlouvy.

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Strany shodně konstatují, že:

- předmět plnění sjednaný ve shora označené Smlouvě na zhotovení, projednání a provedení projektu stavby ŠA AVU (dále jen „Smlouva“) se společností ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ , IČ 71681914 ze dne 10. 10. 2018 se rozšiřuje o provádění výkonu autorského dozoru architekta po dobu realizace stavby,
- v návaznosti na rozšíření předmětu plnění se upravuje Cena za provedení díla;

a proto se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy, a to v člácích Smlouvy v rozsahu stanoveném tímto Dodatkem č. 2.

Čl. 2

Tímto Dodatkem č. 2 se mění a doplňují níže uvedené články předmětné Smlouvy na zhotovení, projednání a provedení projektu stavby ŠA AVU ze dne 10.10. 2018 a dodatku č. 1 následovně:

- A) Čl. 5. 3. se tímto doplňuje a nově zní takto:

Celková výše honoráře bez daně z přidané hodnoty/ je pro jednotlivé části stanovena takto:

<i>Výkonová fáze</i>	<i>Cena v Kč bez DPH</i>	<i>Výše sazby DPH</i>	<i>Výše DPH v Kč</i>	<i>Celková cena v Kč včetně DPH</i>
<i>Výkonová fáze čtvrtá DSP včetně obstarání SP</i>	799.900	21%	167.979	967.879
<i>Výkonová fáze pátá DPS</i>	1.100.000	21%	231.000	1.331.000
		21%		
<i>Výkon autorského dozoru architekta Maximální počet hodin výkonu AD 200 Hodinová sazba 500,- Kč</i>	100.000		21.000	121.000
Celkem	1.999.900	21%	419.979	2.419.879

Dodatkem č. 2 se navyšuje autorský dozor v rozsahu:

<i>Výkonová fáze</i>	<i>Cena v Kč bez DPH</i>	<i>Výše sazby DPH</i>	<i>Výše DPH v Kč</i>	<i>Celková cena v Kč včetně DPH</i>
	105.000	21%	22.050	127.050
<i>Výkon autorského dozoru architekta Maximální počet hodin výkonu AD 210 Hodinová sazba 500,- Kč</i>				

<i>Cena celkem</i>	2.104.900	21%	442.029	2.546.929
--------------------	------------------	-----	----------------	------------------

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění v registru smluv provede objednatel. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž dva obdrží klient a dva architekt. Každý stejnopis této smlouvy má platnost originálu.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah dodatku smlouvy č. 2 dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy č. 2 je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyl uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Čteno a podepsáno v Praze

AVU
AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ
v Praze
Praha 7, U akademie 4
PSC 170 22. IČO: 60461446