

DODATEK č. 1**ke smlouvě o dílo č. 2019/004763 ze dne 20. 8. 2019**

Číslo smlouvy objednatele: 2019/004763/1

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

jednající prostřednictvím:

adresa:

zastoupený:

statutární město Plzeň

náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň

00075370

CZ00075370

ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY**Magistrátu města Plzně**

Palackého náměstí 6, 306 32 Plzeň

Ing. Veronikou Krupičkovou, MBA, vedoucí odboru

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

Metrostav a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

00014915

CZ00014915

Ing. Jaroslavem Heranem, ředitelem divize 1,
Metrostav a.s.; zmocněný zástupce na základě plné
moci ze dne 23. 9. 2018

kontaktní osoba:

tel.:

, email:

(dále jen „zhotovitel“)

tento

d o d a t e k č. 1

Čl. I.

1. Dne 20. 8. 2019 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – stavby „Sportovní areál Prokopávka – rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu“, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. Smluvní strany se z důvodu zjištěných skutečností dohodly na úpravě níže uvedených článků Smlouvy.
3. Stávající text čl. III. Cena za dílo odst. 3.1. Smlouvy se v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy vychází z výsledku zadávacího řízení, z nabídkové ceny zhotovitele a tato je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 183.350.667,88 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná. K ceně díla, blíže specifikované v tomto článku smlouvy, bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v **příloze č. 3**. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

4. Stávající text čl. III. Cena za dílo odst. 3.2. Smlouvy se v celém rozsahu ruší.
5. V čl. IV. Platební podmínky v odst. 4.3 Smlouvy se doplňuje poslední věta ve znění:

Smluvní strany se dohodly, že vystavená faktura musí být doručena objednateli nejpozději 5. pracovní den v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém nastal den uznatelného zdanitelného plnění.

6. Stávající text čl. IV. Platební podmínky odst. 4.12. Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

4.12. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH, při fakturaci prací, řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a Pokynem GFŘ D-6 k § 26 a k příloze č. 1. pokynu.

V případě přenesené daňové povinnosti je zhotovitel povinen na faktuře uvést číslo dle klasifikace CZ-CPA a text „Daň odvede zákazník“.

4. Stávající text čl. VII. Oprávnění zástupci smluvních stran odst. 7.1. Smlouvy se v části „Ve věcech technických zastupuje objednatel:“ ruší a nahrazuje tímto zněním:

Ve věcech technických zastupuje objednatel: zaměstnanec oddělení sportovišť odboru správy infrastruktury MMP

5. Ve stávajícím textu čl. VII. Oprávnění zástupci smluvních stran odst. 7.2. Smlouvy se v části „ , tel. , e- mail:“ opravuje telefonní kontakt. Nové znění této části čl. VII. odst. 7.2. Smlouvy je:

, tel. , e-mail:

6. V čl. XV. Závěrečná ustanovení Smlouvy se doplňuje odst. 15.12. Původní odst. 15.12 Smlouvy je nově přečíslován jako odst. 15.13. Smlouvy. Nové znění odst. 15.12. Smlouvy je následující:

15.12. Zhotovitel bere na vědomí, že projekt „Sportovní areál Prokopávka – rekonstrukce, revitalizace a přístavba sportovního areálu“ (dále jen „Projekt“), jehož se týká předmět plnění dle této smlouvy, může být spolufinancován z úvěru poskytnutého městu Plzni Evropskou investiční bankou se sídlem 100 boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Lucemburk (dále jen „EIB“). Zhotovitel se pro případ takového spolufinancování ze strany EIB zavazuje splnit následující povinnosti:

a) Zhotovitel je povinen neprodleně informovat EIB o skutečném tvrzení, stížnosti nebo informaci ohledně trestných činů souvisejících s Projektem.

b) Zhotovitel je povinen vést účetní knihy a evidenci o všech finančních transakcích a výdajích v souvislosti s předmětem této smlouvy.

Zhotovitel je povinen umožnit EIB přezkoumávat v souvislosti s údajným trestným činem účetní knihy a evidenci zhotovitele týkající se předmětu této smlouvy a pořizovat si kopie dokumentů v rozsahu povoleném zákonem.

7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž tři (3) náleží objednateli a dva (2) obdrží zhotovitel.

3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

V PRAZE.....dne 1. 11. 2019 V Plzni dne 10. 11. 2019

Zhotovitel

Objednatel

Magistrát města Plzně
Odbor správy infrastruktury

.....
Metrostav a.s.
Ing. Jaroslav Heran
ředitel divize 1
na základě plné moci

.....
statutární město Plzeň
odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Krupičková, MBA
vedoucí odboru

.....
Metrostav a.s.
Ing. Václav Apolín
ředitel oblasti Plzeň divize 1

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0106)

