

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku.

### Článek I.

#### Smluvní strany

Objednatel: Město Znojmo

Sídlo : Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

zastoupený: Ing. Vlastimilem Gabrhelem, starostou

oprávněn jednat ve věcech technických:

Ing. Karel Bartušek – vedoucí odboru  
investic a technických služeb

Radim Držmíšek – referent odboru investic  
a technických

Autorský dozor:

Ing. Miroslav Fuchs

Technický dozor stavebníka:

Ing. Miroslav Mátl, Ph.D. – PIKMA s.r.o.

bankovní spojení: 224741/0100

IČ: 00293881 DIČ: CZ00293881

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Vlastimil Zelený

Sídlo: Zemědělská 454, 588 32 Brtnice

zastoupený: Vlastimilem Zeleným

oprávněn jednat ve věcech technických Ing. Jan Příbyl

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

IČ: 10121765 DIČ: CZ5604271365

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Tímto dodatkem č. 1 se upravuje čl. V, odst. I smlouvy o dílo uzavřené dne 11. 5. 2015 následovně:

#### Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH (STA+VON; bez rezervní položky): 4 332 586,73 Kč

**cena bez DPH pro rok 2015 ve výši: 2 183 906,81 Kč**

cena bez DPH pro rok 2016 ve výši: 2 148 679,92 Kč

rezervní položka (15% ze stavebních, vedlejších a ostatních nákladů) bez DPH: 649 888,01 Kč

cena díla celkem bez DPH, včetně rezervní položky: 4 982 474,74 Kč

(slovy: čtyřmilióny devětsetosmdesátdvatisíc čtyřístasedmdesátčtyři ).

#### II.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

#### III.

1. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou stran.

2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Znojma dne 31. 8. 2015 usnesením č. 33/2015, bodem č. 1643.

Ve Znojmě dne 4. 9. 2015

V Brtnici dne 4. 9. 2015

.....  
Město Znojmo  
Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta  
Za objednatele

.....  
Vlastimil Zelený  
majitel  
Za zhotovitele

č. 1 – Časový a finanční harmonogram provádění díla

č. 2 – Položkový rozpočet pro rok 2015 a 2016