



## ČASOVÝ HARMONOGRAM 2016

měsíc v 2016	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad
Svislé a kompletní konstrukce											
Vodorovné konstrukce											
Restaurátorské práce											
Restaurátorské práce - dřevěný strop											
Lešení a stavební výtahy											
Bourání konstrukcí											
Přesun hmot											
Izolace tepelné											
Konstrukce tesařské											
Konstrukce klempířské											
Konstrukce pokrývačské											
Podlahy z dlaždic											
Dokončovací práce - nátěry											
Dokončovací práce - malby											
Elektromontáže											

lad 2016

9,92

73 Kč