

D2 13/19

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 16. 4. 2019

I. Smluvní strany

Objednatel:

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, Červený Dvůr 1, 381 01 Český Krumlov,
IČO: 00583600,
č. ú.: 133241/0710, Česká národní banka
statutární zástupce: MUDr. Jiří Dvořáček, ředitel PL
zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních: MUDr. Jiří Dvořáček, ředitel PL,
b) technických: Jiří Káňic, správce PL
tel, fax.: 380309130, email: reditel@cervenydvur.cz , spravce@cervenydvur.cz

Zhotovitel:

Název (firma): **Ondřej Meloun**, Brloh 253, 382 06 Brloh
IČO: 73490431
č. ú.: 167510977/0300
statutární zástupce: Ing. arch. Ondřej Meloun, tel.: 731128614, e-mail: molimeloun@seznam.cz
zástupce ve věcech technických: Ing. arch. Ondřej Meloun

Vypracování celkové projektové dokumentace na Rekonstrukci objektu Bažantnice na ambulantní adiktologické centrum (AAC)

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je posunutí termínu plnění z důvodů nepředpokládaného delšího jednání s orgány památkové péče. Nově se sjednávají termíny plnění v odstavci III takto:

III. Termíny plnění

- předání dokumentací pro stavební povolení a provedení stavby včetně vyjádření všech úřadů do **31. 12. 2019**.

Celková cena díla, ani ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nejsou dotčeny.

V Červeném Dvoře dne 17. 11. 2019

**PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA
ČERVENÝ DVŮR**
Červený Dvůr 1
381 01 Český Krumlov ①
tel.: 380 309 130, IČO: 00583600

.....
Za objednatele

.....
Za zhotovitele