

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 16.4.2019
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

společnost: RITUS s.r.o.

IČ: 27501345

Sídlo: Krásné 1, 538 25 Nasavrky

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce 22758

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

Dodatku č. 1 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

„Bytový dům Palackého 73 – stavební úpravy střechy a vnitrobloku“

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 1, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Článek IV.

Doba a místo plnění

3. Termíny a místo plnění díla jsou stanovena následovně:

a) I. Etapa

Zahájení doby plnění: do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště (předpoklad 1.4.2019)

Ukončení plnění: do 15.12.2019

b) II. a III. Etapa

Zahájení doby plnění: 1.1.2020

Ukončení plnění: do 15.11.2020

Místo plnění: budově čp. 73 na parcele st. č. 76 v k. ú. a obec Jičín

**Článek V.
Cena díla**

1. Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena dle SOD bez DPH	9 577 430,15 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	1 005 448,99 Kč
Cena dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH	10 582 879,14 Kč
DPH 15%	1 587 431,87 Kč
Cena včetně DPH	12 170 311,01 Kč

Z toho

- Cena za I. etapu 4 972 101,88 Kč + DPH 15% 745 815,28 Kč, tj. 5 717 917,16 Kč, z toho činí
- práce památkové podstaty (uznatelné náklady) 4 459 582,19 Kč bez DPH
- ostatní práce (neuznatelné náklady) 512 519,69 Kč bez DPH
- Cena za II. etapu 3 776 142,87 Kč + DPH 15% 566 421,43 Kč, tj. 4 342 564,30 Kč, z toho činí
- práce památkové podstaty (uznatelné náklady) 3 247 924,74 Kč bez DPH
- ostatní práce (neuznatelné náklady) 528 218,13 Kč bez DPH
- Cena za III. etapu 1 834 634,39 Kč + DPH 15% 275 195,16 Kč, tj. 2 109 829,55 Kč, z toho činí
- práce památkové podstaty (uznatelné náklady) 1 724 909,78 Kč bez DPH
- ostatní práce (neuznatelné náklady) 109 724,61 Kč bez DPH

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

Článek II.

1. Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Jičína č. 32 dne 13.11.2019.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
3. Účastníci dodatku č. 1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Jičíně dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
RITUS s.r.o.
Petr Dokoupil, Bohuslav Mlateček
jednatelé