



POTVRZENÍ OBSAHU DODATKU Č. 1 SMLOUVY

uzavřené mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	[REDACTED]
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)
na straně jedné

a

ROADING s.r.o..

se sídlem:	Neštěmická 779/4, 400 07 Ústí nad Labem
IČO:	08138451
DIČ:	nejsmе plátcí DPH
zastoupená:	Ing. Oldřichem Pourem, jednatelem společnosti
osoba oprávněná jednat	
ve věcech technických:	[REDACTED]
ve věcech obchodních:	[REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)
na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1/ Smluvní strany tímto potvrzují, že:
 - a) mezi nimi byla dne 31.05.2019 uzavřena Smlouva o poskytování služeb, č. smlouvy objednatele: **09EU-003704** (č. smlouvy poskytovatele: 2019/0001/LB) na základě níž Poskytovatel vykonává služby, vše v rámci akce: „**LK Kontrola výkonů letní údržby**“ (dále jen „Smlouva“);
- 2/ Smluvní strany dále potvrzují, že dne 30.9.2019 uzavřely mezi sebou ústně Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen Dodatek č. 1), jehož předmětem byla:

b) změna termínu plnění takto:

do 11-11-2019

- 3/ Smluvní strany potvrzují, že Smlouva k dnešnímu dni trvá a je také Smluvními stranami plněna.
- 4/ Protože Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl uzavřen v jiné než písemné formě, potvrzují si Smluvní strany jeho obsah ve smyslu ust. § 1757 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přičemž toto potvrzení zároveň představuje právní jednání ve smyslu § 582 občanského zákoníku.

II. OBSAH DODATKU SMLOUVY

- 1/ Smluvní strany potvrzují obsah Dodatku č. 1 ve znění, jak vyplývá z článku I. odst. 2 tohoto Potvrzení obsahu Dodatku č. 1 Smlouvy.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1/ Toto Potvrzení obsahu Dodatku č. 1 Smlouvy je vyhotoveno na dvou stranách textu a ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
- 2/ Na důkaz souhlasu s celým obsahem Potvrzení obsahu Dodatku č. 1 Smlouvy připojují smluvní strany své podpisy.

V Liberci dne 4.11.2019

V Liberci dne 4.11.2019

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Jan Wohlmuth
ředitel Správy Liberec

ROADING s.ro.
Ing. Oldřich Pour
jednatel společnosti