

Dodatek č. 1
Ke smlouvě o dílo č. 2019/ 05

uzavřený dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Akce: „Obnova hygienického zařízení pavilónu A ZŠ, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533“

I.
Smluvní strany

Objednatel: Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace

se sídlem Ukrajinská 1533/13, Ostrava-Poruba, 708 00

IČO: 64627896

DIČ: CZ64627896 (není plátce DPH)

zastoupený Mgr. Petrem Neshodou, ředitelem školy

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen objednatel

Zhotovitel: FRAME SERVICE s.r.o.

se sídlem : Kotkova 863, 74283 Klimkovice

IČO: 28621751

DIČ: CZ 28621751

zastoupený: Radimem Lázničkou - jednatelem

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen zhotovitel

Objednatel a zhotovitel tímto Dodatkem mění Smlouvu o dílo č. 5/2019 uzavřená dne 25. 10. 2019, a to následujícím způsobem v těchto bodech:

III. Předmět plnění

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na provedení víceprací dle přiloženého položkového rozpočtu stavby ze dne 7. 11. 2019.

V. Cena plnění, platební podmínky

1. Cena za celé dílo je navýšena o 125 506,34 Kč, celkem na 962 987,84 Kč bez DPH (korunčeských).
2. Podkladem pro navýšení celkové ceny za provedení díla je položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis tohoto Dodatku.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti jeho podpisem všemi smluvními stranami.
3. Smluvní strany si tento Dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že je ujednáno svobodně.

Ostatní části a ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají platné a účinné v původním znění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
- příloha č. 1 – položkový rozpočet

V Ostravě-Porubě dne: 25.10.2019



Za objednatele
Mgr. Petr Neshoda

V Ostravě dne: 25.10.2019



Za zhotovitele



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20180115 OBNOVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ

Zhotovitel: Frame Service s. r. o.
Kotkova 863
74283 Klimkovice

IČO: 28621751
DIČ:

Objednatel: **IČO:**
DIČ:


Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	125 506,34 CZK
Základní DPH	21 %	26 356,33 CZK


Zaokrouhlení: **0,00 CZK**

Cena celkem: **151 862,67 CZK**

V _____ dne 07.11.2019



Za zhotovitele



Stavba:	20180115	OBNOVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ	List č. 2
---------	----------	----------------------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		125 506,34	0,00	125 506,34
A	PAVILON A	125 506,34	0,00	125 506,34
02A	Vícepráce, méněpráce	125 506,34	0,00	125 506,34

Stavba:	20180115	OBNOVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ	List č. 3
---------	----------	----------------------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
34	Stěny a příčky	HSV	20 309,05	1,29132
64	Výplně otvorů	HSV	1 784,00	0,03083
96	Bourání konstrukcí	HSV	971,69	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	925,51	0,00000
721	Vnitřní kanalizace	PSV	8 090,10	0,00147
722	Vnitřní vodovod	PSV	17 132,15	0,00000
725	Zařizovací předměty	PSV	54 377,65	0,00698
M21	Elektromontáže	MON	20 400,00	0,00000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	1 516,19	0,00000
			125 506,34	1,33060

Stavba:	20180115	OBNOVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ	List č. 4
Objekt:	A	PAVILON A	
Rozpočet:	02A	Vícepráce, méněpráce	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
Díl: 34 Stěny a příčky						
1	342255022RT1	Příčky z desek porobeton tl. 7,5 cm desky 599 x 249 x 75 mm	m2	22,83900	1 014,00	23 158,75
2	347011001R00	Předstěna SDK,lepená,1x opl., tl. 25mm, RB 12,5 mm	m2	-6,30000	619,00	-3 899,70
3	34-1	Překlady - posunutí otvorů	ks	3,00000	350,00	1 050,00
Celkem za:	34	Stěny a příčky				20 309,05
Díl: 64 Výplně otvorů						
4	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm vč. nátěru	kus	1,00000	1 784,00	1 784,00
Celkem za:	64	Výplně otvorů				1 784,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
5	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	0,43750	877,00	383,69
6	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,60000	367,50	588,00
Celkem za:	96	Bourání konstrukcí				971,69
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
7	998011032R00	Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 12 m	t	1,32215	700,00	925,51
Celkem za:	99	Staveništní přesun hmot				925,51
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						
8	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	4,00000	354,00	1 416,00
9	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	6,00000	433,00	2 598,00
10	721273150RT1	Hlavice ventilační přivětrávací přívzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm	kus	3,00000	1 332,00	3 996,00
11	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	80,10000	1,00	80,10
Celkem za:	721	Vnitřní kanalizace				8 090,10
Díl: 722 Vnitřní vodovod						
12	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom.	m	5,00000	413,00	2 065,00
13	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.	m	23,00000	418,00	9 614,00
14	72202	D+M vodního filtru na studenou vodu, šroubení,2x kulový ventil, přesuvky	soubor	1,00000	5 250,00	5 250,00
15	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	169,29000	1,20	203,15
Celkem za:	722	Vnitřní vodovod				17 132,15
Díl: 725 Zařizovací předměty						
16	725017125R00	Umyvadlo na šrouby 85 x 48,5 cm vč. příslušenství	soubor	2,00000	6 955,00	13 910,00
17	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	6,00000	169,50	1 017,00
18	725823121RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvor.odpadu standardní	kus	2,00000	2 270,00	4 540,00
19	7250111111a1	Provedení montáže zařizovacího předmětu	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00
20	7258231111x	Montáž baterii	kus	2,00000	536,00	1 072,00
21	55149001R	Zásobník nerez na toaletní papír	kus	2,00000	1 303,00	2 606,00
22	55149021R	Dávkovač tek. mýdla nerez obsah 1,25 l	kus	4,00000	980,00	3 920,00
23	725R1	WC kabiny - navýšení ceny změna materiálu GPL 28mm + 1 stěna navíc	kpl	1,00000	24 150,00	24 150,00
24	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	542,15000	0,30	162,65
Celkem za:	725	Zařizovací předměty				54 377,65

Stavba:	20180115	OBNOVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ	List č. 5
Objekt:	A	PAVILON A	
Rozpočet:	02A	Vícepráce, méněpráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: M21		Elektromontáže				
25	21-1	Čidla ke světlům - zvlášť pro předsíňky a WC	ks	4,00000	1 100,00	4 400,00
26	21-2	D+M osoušeče rukou vč.přívodních kabelů	ks	2,00000	8 000,00	16 000,00
Celkem za: M21		Elektromontáže				20 400,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
27	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,97473	124,50	121,35
28	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,97473	220,00	214,44
29	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14,62088	15,70	229,55
30	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,97473	305,50	297,78
31	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,87363	34,00	165,70
32	97999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	0,97473	500,00	487,37
Celkem za: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 516,19