

Dodatek č. 1

**„Oprava vodní nádrže v Újezdu u Vodňan, na pozemku kat. č. 25 a 571/1
v katastrálním území Újezd u Vodňan“**

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Vodňany**
se sídlem: náměstí Svobody 18/I, 389 01 Vodňany
Zastoupený: Milanem Němečkem, starostou města
IČ: 00251984
dále jen „Objednatel“

Zhotovitel: **IRO stavební s.r.o.**
se sídlem: Domoradice 303, 381 01 Český Krumlov
Zastoupený: Zuzanou Irovou, jednatel
IČ: 26072912

Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 13/2019/OSMI/sml., uzavřené dne 23. 4. 2019 , **se nahrazuje:**

Bod 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 5.5) tímto novým zněním:

Účastníci dohodli cenu za zhotovené dílo podle této smlouvy ve výši

Cena díla bez DPH 1 890 105,59 Kč

DPH 21% 396 922,17 Kč

Cena s DPH 2 287 027,76 Kč

Cena díla se snižuje o 1 000,- Kč bez DPH – méněpráce.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ve Vodňanech, dne

V, dne 2019

.....
Milan Němeček, starosta

.....
Zuzana Irová, jednatel