



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Zpracování digitálního povodňového plánu a lokálního výstražného systému pro město a ORP Strakonice

vedené u objednatele pod číslem:
2019-00186

vedené u zhotovitele pod číslem:
02-O-3880-8841/19

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Strakonice

Zastoupené:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Zástupce ve věcech technických a realizačních:

Mgr. Břetislav Hrdlička – starosta města

Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

00251810

CZ00251810

ČSOB, a.s., pobočka Strakonice

182050112/0300

Ing. Eva Předotová, odbor životního prostředí

Tel.: 383 700 277

E-mail: eva.predotova@mu-st.cz

Zhotovitel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Zastoupená:

Místo podnikání:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Zástupce ve věcech technických a realizačních:

Ing. Jan Cihlár – ředitel divize 02

Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

471 16 901

CZ47116901

KB, a.s.

19-1583390227/0100

Ing. Jana Řeháková

Tel.: 257 110 355

E-mail: rehakovaj@vrv.cz

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 24.6.2019 na zpracování digitálního povodňového plánu a lokálního výstražného systému pro město a ORP Strakonice podle čl. XII, bod 12.1 Smlouvy o dílo.



II.

Tento Dodatek č. 1 mění výše uvedenou Smlouvu o dílo takto:

- **Článek IV. Doba a místo plnění, bod 4.2.**
dosavadní znění první věty bodu 4.2 se ruší a nahrazuje tímto zněním:

4.2 Požadovaným termínem dokončení realizace je **28. 2. 2020.**

- **Článek V. Cena a platební podmínky, bod 5.6**
dosavadní text bodu 5.6 se ruší a nahrazuje tímto zněním:

5.6 Fakturace bude probíhat ve dvou dílčích platbách. Podíl fakturované částky bude ve výši dle Položkového rozpočtu uvedeného v příloze Smlouvy o dílo.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 zůstávají nezměněna.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Strakonice dne 6. 11. 2019 pod č. usnesení 6822/2019.

Ve Strakonici dne

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Břetislav Hrdlička
starosta města

.....
Ing. Jan Cihlář
ředitel divize 02