

DODATEK č. 05473-2015-4502-D-92875- 500446-01

k Realizační smlouvě o dílo – poskytnutí služeb při sanaci ekologických škod – Opatření vedoucí k nápravě ekologických závazků v areálu MSA, a.s., Dolní Benešov (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

jednající: JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D., náměstek ministra financí

(dále jen „objednatel“)

a

2. TALPA – RPF, s.r.o.

se sídlem na adrese: Ostrava – Kunčičky, Holvekova 36, PSČ 718 00

IČ: 64615391

DIČ: CZ64615391

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14263

zastoupen: Ing. Čestmír Kus, jednatel

AQUATEST a.s.

Se sídlem na adrese: Praha 5 Geologická 4, PSČ 152 00

IČ: 44794843

DIČ: CZ44794843

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1189

DEKONTA, a.s.

se sídlem na adrese: Stehelčevy, Dřetovice 109, PSČ 273 42

IČ: 25006096

DIČ: CZ25006096

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12280

kteřé spolu uzavřely sdružení pod názvem „**Sdružení MSA – TALPA-RPF – AQUATEST – DEKONTA**“. Jménem sdružení jedná jeho vedoucí účastník společnost TALPA – RPF, s.r.o.

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě ze dne 19.10.2011, č. 05473-2011-452-S-92875 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Harmonogram prací, který byl součástí nabídky zhotovitele, předpokládal zahájení prací dle Smlouvy dne 1.6.2011. Z objektivních příčin došlo k zahájení sanace stavebních konstrukcí a zemin až v červnu 2012 a k zahájení sanačního čerpání v září 2012. Vzhledem k uvedenému se smluvní strany dohodly na změně článku 3.2 Smlouvy tak, že se celé znění čl. 3.2 ruší a nahrazuje se ustanovením novým ve znění:

„3.2 Termín dokončení dílčího plnění č. 1 je 1.6.2016. Plnění dílčího plnění č. 2 zahájí zhotovitel neprodleně po řádném předání dílčího plnění č. 1 dle čl. XII. smlouvy a bude je provádět nepřetržitě po dobu 36 měsíců.“

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 14. 12. 2015

V Praze dne 14. 12. 2016

Česká republika - Ministerstvo financí

Za Sdružení MSA – TALPA-RPF - AQUATEST-
DEKONTA

JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D.
náměstek ministra financí

Ing. Čestmír Kus
jednatel

