

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 841/SAUS/244/2018

uzavřené v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jako „občanský zákoník“), jeho platném znění.

Elektronický podpis - 15.11.2019
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Tomáš Spurný
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 26.11.2020 11:46:09-000 +01:0

1. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

IČ: 00303461

DIČ: CZ00303461

Zastoupené:

ve věcech smluvních: Mgr. Tomášem Spurným, starostou města

ve věcech technických: Ing. Pavlem Volfem, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu: 27-1905609309/0800

tel: 583 388 311

e-mail: posta@sumperk.cz

Dále jen: **Objednatel**

na straně jedné

a

STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČ : 60838744

DIČ: CZ60838744

Zastoupené:

ve věcech smluvních: Ing. Klárou Kalábovou, ekonomem Oblasti Střed o.z. Morava

Ing. Vítězslavem Buinochem, vedoucím OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava

ve věcech technických: [redacted] vedoucím Provozní jednotky Šumperk

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 994404-640900015/0800

tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

Dále jen: **Zhotovitel**

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 07.11.2018 smlouvu o dílo č. 841/SAUS/244/2018, jejímž předmětem je stavba:

„Cyklostezka Bratrušov“

2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu změny délky opěrné stěny z betonových palisád, vyplývajících během realizace stavby, odsouhlasené projektantem a investorem.

3. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo a to článku IV. Cena díla, bodu 2. v tomto znění:

IV. Cena díla

2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

Původní cena dle smlouvy bez DPH:	18 862 023,88 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH:	100 934,84 Kč
Cena celkem včetně dodatku č. 1:	18 962 958,72 Kč
DPH 21%	3 982 221,33 Kč
Cena celkem vč. DPH:	22 945 180,05 Kč

(slovy: dvacetdvamilionůdevětsetčtyřicetpěttisícjednostoosmdesát korun českých pět haléřů).

Cena díla je doložena soupisem prací dodatku č. 1, který je nedílnou součástí dodatku.

3. Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se řídí právem České republiky.
2. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo tímto Dodatkem neupravené zůstávají v platnosti a nemění se.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
5. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
6. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením rady města č. 1184/2019 z 17.10.2019.

Příloha: Soupis prací dodatku č. 1
Změnový list č. 1

V Šumperku dne:

Dodatek přezkoumal: Vladimír Mareček
vedoucí PJ Šumperk

.....
Město Šumperk
Mgr. Tomáš Spurný
starosta města

Ing. Klára
Kalábová

Digitálně podepsal
Ing. Klára Kalábová
Datum: 2019.11.14
12:02:15 +01'00'

.....
STRABAG a.s.
Ing. Klára Kalábová
ekonom Oblasti Střed o.z. Morava

Ing. Vítězslav
Bujnoch

Digitálně podepsal Ing.
Vítězslav Bujnoch
Datum: 2019.11.14
12:27:32 +01'00'

.....
Ing. Vítězslav Bujnoch
vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava