



75493/B/2019-HSP1

Čj.: UZSVM/B/50767/2019-HSP1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - č. objednatele: UZSVM č. 113/2019

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na veřejnou zakázku malého rozsahu

„Oprava svíslé izolace venkovního zdiva v bloku A a B v sídle OP Jihlava“

1. Smluvní strany

Objednatel: **Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových**
organizační složka státu zřízená zák. č. 201/2002 Sb.
se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2
IČO: 69797111 DIČ: není plátce
za kterou právně jedná: Mgr. Ivo Popelka, ředitel Územního pracoviště Brno,
na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2014,
technický dozor: xx
místo pro předání faktury: Územní pracoviště Brno, OHSP, Příkop 11, 602 00 Brno
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **Agumont, s.r.o.**
se sídlem: Tkalcovská 1060/10, 674 01 Třebíč
IČO: 241 58 3133
DIČ : CZ24158313
za kterou/ého právně jedná: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zápis: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 89196
bankovní spojení: xx
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dodatku

2.1. V průběhu provádění výkopových prací okolo objektu byly zjištěny skutečnosti, které se nedaly před zahájením výkopových prací předpokládat a nebyly tedy obsaženy v původním položkovém rozpočtu stavby. Na základě těchto skutečností došlo oproti zadávací dokumentaci k vícepracím a méněpracím, které jsou nezbytné k zajištění funkčnosti hydroizolace.

Podrobná specifikace změn je obsažena ve změnových listech oceněných zhotovitelem ze dne 5. 11. 2019.

2.2. **Původní text článku č. VI. smlouvy o dílo, odst. 6.2. a 6.3., se mění takto:**

- Původní znění:

Článek VI. – Cena díla

6.2. Cena se stanovuje jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele, doručené objednateli dne 30. 7. 2019.

6.3. Cena díla:	bez DPH	2 205 967,20 Kč
	DPH 21%	463 253,11 Kč
Celková cena díla vč. DPH		2 699 220,31 Kč

(slovy: dvamilionyšestsetdevadesátdevěttisícdvěstědvacet korun českých a třicetjeden haléř)

Zhotovitel je ke dni podpisu této smlouvy plátcem DPH.

- Nové znění:

Článek VI. – Cena díla

6.2. Cena se stanovuje jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná v rozsahu dle cenových nabídek zhotovitele, doručené objednateli dne 30. 7. 2019 a 5. 11. 2019.

6.3. Cena díla:	bez DPH	2 432 290,62 Kč
	DPH 21%	510 781,03 Kč
Celková cena díla vč. DPH		2 943 071,65 Kč

(slovy: dvamilionydevětsetčtyřicettřítisícisedmdesátjedna korun českých a šedesátpět haléřů)

Zhotovitel je ke dni podpisu této smlouvy plátcem DPH.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.2. Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva ve znění dodatku č. 1 neobsahuje žádné obchodní tajemství.
- 3.3. Tato smlouva včetně dodatku č. 1 bude zveřejněna Úřadem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle dodatek č. 1 správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku.
- 3.4. Dodatek č. 1 je uzavřen a nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Účinnosti nabývá po zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra.
- 3.5. Strany prohlašují, že se důkladně seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. UZSVM 113/2019 a na důkaz souhlasu připojují svoje podpisy.

objednatel: zhotovitel:

V Brně dne V dne

Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

.....
Mgr. Ivo Popelka
ředitel Územního pracoviště Brno

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Agumont, s.r.o.