

Dodatek č. 1

ke smlouvě „ČSSZ – Legislativní změny a povinné úpravy APV 2019+ Úpravy LOK aplikací pro období 1/2020 – 12/2020, včetně APV PVO“

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Smluvní strany:

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5
Statutární zástupce: Mgr. František Boháček, ústřední ředitel
Jednající: Ing. Milan Shrbený, ředitel sekce informačních a komunikačních technologií
IČO: 00006963
DIČ: neplátce
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 10006-127001/0710
ID datové schránky: 49kaiq3

(dále jen „**Objednatel**“)


a

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Sídlo: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4
Jednající/Zastoupená: [redacted] jednatelem
IČO: 44851391
DIČ: CZ44851391
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8954
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 1001885001/2700
ID datové schránky: bfkz8d2

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel budou dále v tomto Dodatku č. 1 označováni jednotlivě také jako „**Strana**“ a společně jako „**Strany**“)



I. Účel Dodatku č. 1

1. Strany spolu dne 7. 11. 2019 uzavřely smlouvu s názvem „ČSSZ – Legislativní změny a povinné úpravy APV 2019+Úpravy LOK aplikací pro období 1/2020 – 12/2020, včetně APV PVO“, jejímž předmětem je provedení úprav APV LOK za podmínek specifikovaných ve smlouvě (dále jen „Smlouva“).
2. S ohledem na skutečnost, že Smlouva ke dni sepisu tohoto Dodatku č. 1 ještě nenabyla účinnosti, neboť nebyla splněna odkládací podmínka její účinnosti, a současně se blíží termíny plnění stanovené v harmonogramu uvedeném ve Smlouvě, uzavírají Strany tento Dodatek č. 1, kterým dochází ke změně harmonogramu, konkrétně k posunutí některých termínů nasazení upraveného APV LOK do testovacího prostředí Objednatele.


II. Předmět Dodatku č. 1

1. Strany se dohodly, že článek IV. Smlouvy - Doba plnění se ruší a nahrazuje novým zněním:


Článek IV. Doba plnění

Provádění Předmětu plnění bude probíhat po jednotlivých částech v termínech dle následujícího harmonogramu:

Milník (část Předmětu plnění)	Termín nasazení upraveného APV LOK do testovacího prostředí Objednatele	Termín předání Objednatelům otestované verze APV LOK, která je určena k nasazení do produkčního prostředí, k akceptaci Objednateli
Úprava agendy OSVČ N_OSVC Inventura za rok 2019	do 29. 11. 2019	do 18. 12. 2019
Úprava agendy OSVČ N_OSVC vyúčtování roku 2019	do 29. 11. 2019	do 18. 12. 2019
Úprava agendy OSVČ OSVCSIT – minimální OSVČ pro rok 2020	do 29. 11. 2019	do 18. 12. 2019
Úprava agendy OSVČ N_OSVC Roční chod - přechod do roku 2020	do 29. 11. 2019	do 18. 12. 2019
Úprava agendy OSVČ N_POJS – umístování plateb a další změny pro přechod na rok 2020 – 1. část	do 29. 11. 2019	do 18. 12. 2019
Úprava agendy OSVČ N_UDRZBA – přechod na rok 2020 – 1. část - přepočítání minim VZ	do 29. 11. 2019	do 18. 12. 2019
Text informativního dopisu - Text informativního dopisu v případě legislativních změn (změna minima v dopisu z APV LOK)	do 29. 11. 2019	do 18. 12. 2019



Úprava aplikace Náhrady úprava kalkulačky pro rok 2020	do 29. 11. 2019	do 18. 12. 2019
Realizace skriptů a procedur pro APV UCZPR a Hidalgo CIS ve vazbě na přechod do roku 2020	do 29. 11. 2019	do 16.12 2019
Úprava agendy OSVČ N_OSVC – důchodové pojištění, tvorba a tisk ELDP a potvrzení o době pojištění za rok 2019	do 13. 1. 2020	do 28. 1. 2020
Úprava agendy ELDZ - přenos dat OSVČ za rok 2019 do centrální aplikace	do 13. 1. 2020	do 28. 1. 2020
Úprava agendy OSVČ - Elektronické přehledy OSVČ za rok 2019	do 6. 1. 2020	do 22. 1. 2020
Úprava agendy OSVČ N_POJS – změny pro přechod na rok 2020 – 2. Část	do 6. 1. 2020	do 22. 1. 2020
Úprava agendy OSVČ N_UDRZBA – přechod na rok 2020 – 2. Část	do 13. 1. 2020	do 28. 1. 2020
Úprava agendy OSVČ N_UCET – přechod na rok 2020	do 13. 1. 2020	do 28. 1. 2020
Úprava agendy OSVČ N_SANKCE – pro rok 2019 – 1. část.	do 13. 1. 2020	do 28. 1. 2020
Realizace skriptů a procedur pro APV DAVUC ve vazbě na přechod do roku 2020	do 13. 1. 2020	do 28. 1. 2020
Úprava agendy OSVČ N_SANKCE – pro rok 2020 – 2. Část	do 2. 3. 2020	do 16. 3. 2020
Úprava agendy OSVČ N_OSVC – kontrolní sestavy, speciální výběry, statistiky v roce 2020	do 14. 2. 2020	do 26. 2. 2020
Úprava agendy OSVČ N_OSVC – PV, NEDO a splátky pro rok 2020	do 14. 2. 2020	do 26. 2. 2020
Úprava agendy OSVČ N_OSVC vyúčtování roku 2020 pro zemřelé	do 2. 3. 2020	do 16. 3. 2020
Úprava agendy OSVČ N_OSVC Pravděpodobná výše pojistného za rok 2019	do 2. 3. 2020	do 16. 3. 2020
Úprava agendy PVO – úpravy číselníků pro rok 2020	do 2. 3. 2020	do 16. 3. 2020



III. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem nabytí účinnosti Smlouvy nebo dnem uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“), Objednatelem, dle toho, který z těchto okamžiků nastane později.
2. Poskytovatel souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveřejněn Objednatelem v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 3 stejnopisy obdrží Objednatel a 2 stejnopisy obdrží Poskytovatel.
5. Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly, a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tento Dodatek č. 1 vlastnoručně podepisují.

Objednatel

Poskytovatel

V Praze dne 15 -11- 2019


V Praze dne 14 -11- 2019

Česká republika

ATOS IT Solutions and Services, s.r.o.

ředitel sekce

jednatel



Atos
Atos IT Solutions and Services, s.r.o.
Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4, Nusle
Česká republika, DIČ: CZ44851391

6