



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



digitálně podepsal:
Holický Petr Ing.
08.11.2019 13:47
cert: PostSignum Qualified CA 3
sn: 4F 8D D0

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Název akce MŠ Větrná – snížení energetické náročnosti – projektová dokumentace“

číslo smlouvy objednatele: 2019001708
číslo smlouvy zhotovitele: 2019/009
číslo veřejné zakázky: 19118




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu: dotační program: OPŽP

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Jiřím Procházkou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 207
e-mail: prochazkaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: Tangenta, spol. s r.o.
sídlo: Dobrovodská 130, 370 06 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13 169
zastoupený: Ing. Pavlem Kubáněm, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Pavlem Kubáněm, jednatelem
IČO: 260 86 310
DIČ: CZ260 86 310
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 



II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 16. 7. 2019. Smlouva nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla
ceny díla
doby plnění
4. Důvody změny závazku:
Po konzultaci s energetickým specialistou, jak bylo smlouvou předpokládáno, došlo k úpravě a rozšíření koncepce vzduchotechniky, měření a regulace a vytápění. Do projektu bylo dodatečně zařazeno též odlišné řešení varny v hospodářském pavilonu.
5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:
§ 222 odst. 3 ZZVZ
§ 222 odst. 4 ZZVZ
§ 222 odst. 5 ZZVZ
§ 222 odst. 6 ZZVZ
§ 222 odst. 7 ZZVZ
§ 222 odst. 10 ZZVZ
6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. III odst. 2 a čl. IV smlouvy a doplňuje nový odst. 3 do čl. III smlouvy.
Nově výše uvedené odstavce smlouvy zní:

III. Doba plnění

2. Provedení díla ve fázi rozpracovanosti potřebné pro potřeby OPŽP: do 15. 12. 2019
3. Provedení díla, tzn. předání finálního vyhotovení dokumentace pro provedení stavby objednateli: do 30. 3. 2020

IV. Cena díla

Celková nabídková cena při předpokládaném počtu dvaceti pěti (25) hodin výkonu autorského dozoru činí **580.000,- Kč bez DPH** (slovy: pětsetosmdesáttisíc korun českých).

Cena za provedení díla (bez výkonu autorského dozoru) činí **567.500,- Kč bez DPH**, z čehož:

- a. koncepční studie – PD pro potřeby OPŽP: 227.000,- Kč bez DPH
max. 40 % ceny za provedení díla (bez výkonu autorského dozoru)
- b. za provedení dokumentace pro provedení stavby: 340.500,- Kč bez DPH
max. 60 % ceny za provedení díla (bez výkonu autorského dozoru)

Cena za výkon autorského dozoru činí **500,- Kč bez DPH za jednu (1) hodinu** výkonu autorského dozoru.



K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	450 000,00 Kč
Dodatek č. 1	130 000,00 Kč
Změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	130 000,00 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatků	580 000,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

Ing. Petr Holický, náměstek primátora
statutární město České Budějovice

Ing. Pavel
Kubáň

Digitálně podepsal Ing. Pavel Kubáň
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-26086310,
o=Tangenta, spol. s r.o. [IČ 26086310],
ou=1, cn=Ing. Pavel Kubáň, sn=Kubáň,
givenName=Pavel, serialNumber=P58335
Datum: 2019.11.12 09:57:40 +01'00'

Ing. Pavel Kubáň, jednatel
Tangenta, spol. s r.o.