

DODATEK č. 1 - 1115/2019/OSM

ke smlouvě o dílo číslo č. 1043/2019/OSM uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 07.11.2019 na akci:
„Letní kino, Politických vězňů – rekonstrukce WC v areálu“
uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno: **Město Slaný**
Sídlo: Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO: 002 34 877
DIČ: CZ00234877
Zástupce města: Mgr. Martin Hrabánek, starosta města
(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno: **MIDACH , s.r.o.**
Sídlo: Nádražní 140, 252 46 Vrané nad Vltavou
IČO: 281 64 776
DIČ: CZ28164776
Statutární orgán: jednatel
(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

V souladu s ustanovením odst. 16.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 6. Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

6.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 10 dnů od účinnosti této smlouvy (zveřejnění smlouvy v registru smluv).

6.2 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do 81 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy.

6.3 Místem plnění je Slaný, Politických vězňů č. p. 1493.

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 06. 11. 2019 pod číslem usnesení 06/26/2019/RM.

Ve Slaném dne

Ve Vraném nad Vltavou dne

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

 jednatel

Zpracoval: vedoucí úseku výstavby a údržby