



VODÁRNÝ KLADNO – MĚLNÍK
akciová společnost

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-392/17-D3
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: SP – 06/2017
Č. zakázky: 20100117

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti,
na základě plné moci

Zástupce

ve věcech technických:

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991

2. Bank. spojení:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

se sídlem Křížová 472/47, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka
č.2382

Zastoupená: Ing. Martinem Butorem, statutárním ředitelem

Manažer projektu:

Hlavní inženýr projektu:

IČO: 60193689
DIČ: CZ60193689

Bank. spojení:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 3 je změna termínů plnění, vyplývajících ze smlouvy o dílo pro akci:

Dolní Liběchovka – prameniště vrty a vod. řady

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 7. 4. 2017.

III. Předmět dodatku

1. Na základě aktuálních zjištění ohledně významnosti a využitelnosti zkoumaného prameniště a vrtů se smluvní strany dohodly na ukončení plnění smlouvy o dílo. Smluvní strany se dále dohodly na částečné úhradě za již splněné plnění, které je detailně specifikováno v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na odevzdání následujícího částečného plnění a odpovídající dílčí ceně z celkové ceny díla (dílčí cena zahrnuje i již provedenou fakturaci):

Původní rozsah činnosti dle SOD

Činnost:	Cena v Kč		
	Bez DPH	DPH	s DPH
2.1 Zabezpečení vstupních podkladů	0,-	0,-	0,-
2.2 Zabezpečení projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.	531 000,00	111 510,00	642 510,00
2.3 Inženýrská činnost územního řízení a obstarání územního rozhodnutí.	238 000,00	49 980,00	287 980,00
2.4 Geodetické zaměření.	112 400,00	23 604,00	136 004,00
2.5 Čerpací zkoušky.	836 200,00	175 602,00	1 011 802,00
2.6 IČ k zajištění SOSBVB.	2 000,00 / ks	420,00 / ks	2 420,00 / ks
2.7 Zabezpečení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP/DPS).	1 062 000,00	223 020,00	1 285 020,00
2.8 Inženýrská činnost stavebního řízení včetně obstarání stavebního povolení.	159 000,00	33 390,00	192 390,00
Cena celkem:	2 938 600,00	617 106,00	3 555 706,00
Cena celkem včetně DPH slovy: tři miliony pět set padesát pět tisíc sedm set šest korun českých			

Konečné dílčí plnění z celkového plnění, sjednaného v SOD, dle dohody smluvních stran v dodatku č. 3.

Činnost:	Cena v Kč		
	Bez DPH	DPH	s DPH
2.2 Zabezpečení projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. Odevzdána PD v kompletním stavu bez textové části (90% plnění).	477 900,00	100 359,00	578 259,00
2.5 Čerpací zkoušky. Odevzdáno ve fázi rozpracovanosti 7 x PD čerpacích zkoušek. IČ k zajištění povolení čerpacích zkoušek	522 980,00	109 825,80	632 805,80
Cena celkem:	1 000 880,00	210 184,80	1 211 064,80
Cena celkem včetně DPH slovy: jeden milion dvě stě jedenáct tisíc šedesát čtyři koruny a osmdesát haléřů			



3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vypracuje a objednateli předá závěrečný elaborát, shrnující průběh provedené projektové činnosti.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kladně dne: 13. 11. 2019

V Praze dne: 12. 11. 2019





Přehled provedených činností s návrhem cenové kalkulace akce

„Dolní Liběchovka – prameniště vrtů a vod. řady“

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-392/17
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: SP – 06/2017
Č. zakázky: 20100117

Na základě dohody proběhlé na výrobním výboru v sídle objednatele dne 24. 9. 2019 si Vám dovoluujeme zaslat přehled provedených činností na akci k 24. 9. 2019 vč. návrhu kalkulace jako podklad k fakturaci ze strany zhotovitele díla.

Činnost: 2.2 Zabezpečení projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.

cena bez DPH dle SoD vč. dodatků: 531.000 Kč
již vyfakturováno k 24. 9. 2019 bez DPH: 177.000 Kč

Vypracována PD pro DÚR vč. pozemkového elaborátu a návrhu elektro pro jednotlivé vrtů vč. ověření místa připojení na distribuční energetickou soustavu, PD v kompletním stavu bez textové části.

Činnost ze strany zhotovitele díla vykonána z 90% smluveného plnění.

kalkulační návrh:

531.000 Kč x 0,9 - 177.000 Kč = 300.900 Kč

Činnost: 2.5 Čerpací zkoušky.

cena bez DPH dle SoD vč. dodatků: 836.000 Kč
již vyfakturováno k 24. 9. 2019 bez DPH: 178.500 Kč (kamerové zkoušky a vyčištění vrtů, vsakovací zkoušky, vyhodnocení vsakovacích zkoušek)

Zpracování projektu na čerpací zkoušky

PD čerp. zkoušek na 7 vrtů s postupným doplňováním dle požadavků vedoucím k vyhotovení 2 verzí PD, přičemž 2. verze obsahuje zpracování připomínek na základě projednávání verze první.

kalkulační návrh

Pilotní vyhotovení PD čerp. zkoušek, zajištěno externím hydrogeologem
5.000 Kč

Odborné činnosti vysoce kvalifikované: 690,- Kč/hod
Odborný odhad potřebného počtu hodin: 24 hodin
cena provedené PD = 690 x 24 x 7 vrtů = 115.920 Kč

Zpracování 2. verze PD dle připomínek: 50% z ceny první verze PD
cena provedené PD = 115.920 x 0,5 = 57.960 Kč



VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, a.s.
150 00 Praha 5, Křížová 472/47

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2382. Zápis byl proveden 1. ledna 1994 pod zn. Firm. 40 990/93

Cena celkem bez DPH 178.880 Kč

Inženýrská činnost k zajištění povolení čerpacích zkoušek

Nabytí DOSS vč. následného zapracování připomínek (AOPK, CHKO, Povodí Ohře, DSO Boží voda, vlastníci pozemků-soukromníci, Lesy ČR, SPÚ, obce), zajištění povolení přístupu na pozemky – soukromé osoby.

kalkulační návrh

Odborné činnosti vysoce kvalifikované: 690,- Kč/hod
Odborný odhad potřebného počtu hodin: 240 hodin
cena IIC = 690 x 240 = 165.600 Kč

Celkový kalkulační návrh provedených prací Činnosti 2.5 Čerpací zkoušky s vyvolanými nároky ze strany dotčených orgánů:

178.880 Kč + 165.600 Kč = 344.480 Kč

Pzn.: Ostatní činnosti dle SoD vč. navazujících dodatků nebyly vykonány a nejsou tak součástí tohoto přehledu.

V Praze dne: 27. září 2019

