

Položky:

- Č. 1.1.2.3.1.9 – Pojízdny stojan 2 ks 6 945,40 Kč vč DPH/ks
- Č. 1.1.2.3.1.6 – Židle žakovská 20 ks 2 891,90 Kč vč DPH/ks
- Č. 1.1.2.3.1.8 - Židle k žakovskému stolu 12 ks 6 497,70 Kč vč DPH/ks



Termín dodání položek:

Položka Č. 1.1.2.3.1.6 + Č. 1.1.2.3.1.8 **do 29.11.2019** Zaplacení částky za uvedené položky proběhne po jejich dodání.

položka č. 1.1.2.3.1.9 **v průběhu ledna 2020**. O přesném termínu bude kupující informován. Zaplacení částky za uvedenou položku proběhne po jejím dodání.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 8.10.2019 zůstávají beze změny. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.



Dodatek č. 1

ke kupní smlouvě 0230/61894737/2019 uzavřené dne 8.10.2019

Smluvní strany:

Kanona a.s.

Sídlo: Antala Staška 1859/ 34, 140 00 Praha 4

IČ: 04163664

DIČ: CZ04163664

Zastoupená: [redacted] statutárním ředitelem

Bankovní spojení: moneta money bank

Číslo účtu: 225952600/0600

Kontaktní osoba, Ondřej Kokeš, email: [redacted] oprávněná k předání předmětu koupě a k jednání za prodávajícího ve věcech technických:

(dále jen „**prodávající**“ na straně jedné)

a

Sportovní gymnázium Kladno, Plzeňská 3103

Sídlo: Plzeňská 3103, 272 01 Kladno

IČ: 61894737

Zastoupená: Mgr. Květoslavou Havlíčkovou

Kontaktní osoba, [redacted] oprávněná k převzetí předmětu koupě a k jednání za kupujícího ve věcech technických.

(dále jen „**kupující**“ na straně druhé),

I. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 8.10.2019, a to úprava předmětu smlouvy o změnu termínu dodání předmětu plnění. Proávající a kupující dne 8.10.2019 uzavřeli smlouvu, podle které se prodávající zavázal provést dodávky a montáž nábytku pro vybraná pracoviště kupujícího v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými nebo zmíněnými v kupní smlouvě..

II. ZMĚNA TERMÍNU

U 3 položek vznikla změna termínu dodání v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.