



Správa
Pražského hradu

Č. j. SPH 2809/2016

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO
č.j. SPH 1916/2016 ze dne 19.9.2016

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1

IČO: 49366076

DIČ: CZ49366076

bankovní spojení: xxxxx

číslo účtu: xxxx

právní forma: příspěvková organizace

zastoupena: **Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem**

plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

HOUSKA & DOUDA, spol. s r.o.

sídlem: M. J. Lermontova 11/1018, 160 00 Praha 6 - Bubeneč

doručovací adresa: Pražská 71, 273 43 Buštěhrad

zastoupena: Ivanem Houskou, jednatelem

IČO: 48111911

DIČ: CZ48111911

bankovní spojení: xxxxx

číslo účtu: xxxxx

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
pod spisovou značkou oddíl C, vložka 16292

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, na základě vzájemného konsensu tento
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo čj. SPH 1916/2016 ze dne 19. 9. 2016 (dále jen „smlouva“)

I. Předmět dodatku

1. Do článku II. cena, se na konec odstavce 1 vkládá tato věta:

„Cena se po vzájemné dohodě o úpravě provedených úkonů snižuje na částku 199.500,- Kč, 15% DPH 29.925,- Kč, celkem 229.425,- Kč.“

2. V článku IV. Dodací lhůta a sankce, se mění odst. 1 následovně:

1. Termín dokončení díla (tj. provedení restaurování) byl stanoven následovně: **do 28. dubna 2017 včetně předání platné revizní zprávy elektroinstalace a závěrečné restaurátorské zprávy**, každá ze zpráv ve dvojím vyhotovení, písemně stvrzené oběma smluvními stranami.

Dílo bude prováděno ve 2 etapách:

I. etapa – do 20. prosince 2016

Dokončení prací vyjma montáže a zavěšení lustru – cena 181.500,- Kč, 15% DPH - 27.225,- Kč, celkem 208.725,- Kč

II. etapa – do 28. dubna 2017

Montáž a zavěšení lustru – 18.000,- Kč, 15 % DPH – 2.700,- Kč, celkem 20.700,- Kč

II. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům a že jim není známa žádná okolnost, která by bránila jejího uzavření.
3. Ostatní ustanovení smlouvy neupravené tímto dodatkem zůstávají beze změny.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
5. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo čj. SPH 1916/2016 ze dne 19. 9. 2016 na restaurování dřevěného zlaceného lustru (inv.č. HS 4984) ze sbírek Pražského hradu.

V Praze dne

V Praze dne

Ivan Houska
jednatel
HOUSKA & DOUDA, spol. s r.o.
zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel