



DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 922/2019

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Obchodního zákoníku č. 89/2012 Sb.

čl. I

Smluvní strany

Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

Zastoupené: Liga – servis s.r.o.

Jungmannova 11, 110 00 Praha 1

Zastoupená ing. Stanislavem Procházkou - jednatelem

IČ: 000 64 581

DIČ: CZ00064581

Zhotovitel:

Michalská stavební s.r.o.

se sídlem: Letenské náměstí 1, 170 00 Praha 7

zastoupená: Marií Šeblovou

IČ: 27598004

DIČ: CZ27598004

čl. II

Předmět plnění

2.1.. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele práce a dodávky na stavbě:

Sanace a stavební úpravy včetně přeložek inženýrských sítí v 1.PP budovy č.10 nemocnice Na Bulovce, Budínova 67/2, 180 00 Praha 8

2.2. Předmět **Dodatku díla** vznikl zpožděnou dodávkou technologie výměňiková stanice, na kterou stavební úpravy navazovaly.

čl. IV

Doba a místo předání

4.1. Zhotovitel provede dílo dle předmětu této smlouvy a dodatku č.1 smlouvy o dílo a předá jej objednateli bez vad a nedodělků, jež by bránily řádnému užívání a provozu způsobem, dohodnutým v čl. VII této SOD

Zahájení realizace: 19.8.2019

Dokončení realizace: 20.11.2019

Ostatní články a ujednání zůstávají v platnosti beze změny

V Praze dne: 21.10.2019

.....
Za objednatele

.....
Za zhotovitele