

Dodatek č.1 k Smlouvě o dílo

Objednatel: Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace

Vranovská 1364/65, 614 00 Brno-Husovice

IČ: 62157264

DIČ: není plátcem DPH

Zastoupená ředitelem: Ing. Vilém Koutník, CSc .

Zhotovitel: Jemnická Stavba, a.s.

U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice

IČ: 25569554

DIČ: CZ25569554

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 3034

Jednající: Jaroslav Tříletý, ředitel společnosti

Bankovní spojení: KB Třebíč a.s.

Číslo účtu: 6687140217/0100

Z důvodu vyvolaných změn při realizaci díla „Rekonstrukce otopného systému“ uzavírají smluvní strany na základě vzájemně odsouhlaseného rozsahu méně a více prací dodatek k SoD . Veškerá ustanovení vyplývající ze SoD zůstávají v platnosti.

I. PŘEDMĚT DÍLA

Rozsah prací byl ponížěn o neprováděné práce vyplývající ze změny technologického postupu prací z důvodu neomezení výuky a provozu školy. Jde především o neprovádění drážek pro rozvody ÚT, jejich zapravení a s nimi související izolace rozvodů. Dále nebyla realizována výmalba ve všech prostorách školy, nátěr VZT potrubí v tělocvičně a nerezové kryty potrubí.

Na druhé straně bylo oproti specifikovanému rozsahu prací provedeno rozšíření malířských prací o škrábání, tmelení, izolování podkladu a barevné dekory v některých prostorách školy.

Dále bylo nutné provést v učebnách, chodbách a dalších prostorách zakrytí ležatých rozvodů plastovými lištami. Opatření VZT potrubí požární izolací a rozvody UT požárními ucpávkami.

Otopná tělesa ve veřejných prostorách osadit termostatickými hlavicemi se zajištěním.

Po dohodě s investorem byl vyměněn redukční ventil na přípojce vody z důvodu jeho nefunkčnosti.

Přesný rozsah více a méně prací je patrný ze změnového listu, jež je nedílnou součástí tohoto dodatku k SoD.

II. CENA DÍLA

Cena díla dle SoD je 9 695 549,-Kč bez DPH

Hodnota méně prací je 861 821,- Kč bez DPH

Hodnota více prací je 934 407,- Kč bez DPH

Celková cena díla bude navýšena o **72 586,-Kč bez DPH**

Méně práce byly odečteny z fakturace v průběhu realizace díla.

K dofakturaci zbývá **934 407,- Kč bez DPH.**

Na tuto částku bude vystavena faktura se splatností dle SoD 30 dnů od data doručení.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku k SoD řádně seznámili a s jejím obsahem souhlasí bez výhrad. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle.

Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

V Brně dne: 18. 11. 2019

V Jemnici dne: 18. 11. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Vilém Koutník CSc.

Jaroslav Tříletý

Ředitel

ředitel