

Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky čj. MUCL/45381/2016

Příloha č. 2 smlouvy o dílo

Časový harmonogram

**Akce: Zavedení systému managementu hospodaření s energií podle
ČSN EN ISO 50001 pro objekty v majetku města Česká Lípa**

Etapy dle Přílohy č. 1, odstavce:	Zjednodušený popis	Období provádění etapy od - do	Termín předání dokončené etapy nejpozději do
Předpokládaný termín zahájení plnění předmětu díla 1.8.2016			
2.1.	Analýza budov	1.8.2016 - 5.10.2016	15.10.2016
2.2.	Zavedení informačního systému EnMS	1.9.2016 - 15.10.2016	31.10.2016
2.3.	Návrh a implementace EnMS	1.8.2016 - 15.11.2016	15.11.2016
2.4.	Zpracování Akčního plánu energetiky	15.9.2016 - 15.11.2016	15.11.2016
Termín předání a převzetí dokončeného díla nejpozději do 15.11.2016			
Termín poskytování provozuschopného informačního systému od ukončení etapy 2.2. do 31.12.2022			