

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: ev. č. 00186-ROZ/2019

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Oprava a rekonstrukce komunikace na p.p.č. 1205/1 k.ú. Bezděkov“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Žatec

se sídlem:	náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec
Zastoupené:	Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou města
Oprávněný zástupce:	
- ve věcech smluvních:	Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města
Tel/fax:	+420 415 736 101, +420 415 736 148
E-mail:	hamousova@mesto-zatec.cz
- ve věcech technických:	Ing. Kateřina Mazánková - vedoucí odboru rozvoje města
Tel:	+420 415 736 148
E-mail:	mazankova@mesto-zatec.cz
Mobil:	██████████
	Ing. Marek Pataky, DiS., referent odboru rozvoje města
Tel:	+420 415 736 269
E-mail:	pataky@mesto-zatec.cz
Bankovní spojení:	██
Číslo účtu:	██
Identifikační číslo:	00265781
DIČ:	CZ00265781

dále jen „objednatel“

PETROM STAVBY, a. s.



se sídlem: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20765.

Oprávněný zástupce:	
- ve věcech smluvních:	Marek Volák
Telefon, fax:	474 345 482
Mobil:	██████████
E-mail:	volak@petromstavby.cz

- ve věcech technických: Ing. Karel Tax
Telefon, fax: 474 345 482
Mobil: 474 345 482
E-mail: tax@petromstavby.cz

- ve věcech stavby: Jakub Hanzl
Telefon, fax: 474 345 482
Mobil: 474 345 482
E-mail: hanzl@petromstavby.cz

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Identifikační číslo: 26769611
DIČ: CZ26769611

dále jen „**zhotovitel**“
Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Oprava a rekonstrukce komunikace na p.p.č. 1205/1 k.ú. Bezděkov ze dne 10. 07. 2019,
dále jen Smlouva o dílo.

2.1

V článku **III. Předmět smlouvy**, se předmět díla vymezený v odst. 1 Smlouvy o dílo mění o vícepráce a méněpráce jak jsou uvedeny v přílohách tohoto dodatku. Tyto přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2

V návaznosti na odst. 2.1 tohoto Dodatku č. 1 se text odst. 1 článku **VII. Cena díla** uvedený ve Smlouvě o dílo mění takto:

Původní text:

VII. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH	4.198.936,-- Kč
DPH z ceny díla	881.776,-- Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	5.080.712,-- Kč

Slovy: pětmiiónůosmdesáttisícseřmsetřvanáćkorun českých

se ruší a nahrazuje novým textem:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH 4.358.039,37 Kč

DPH z ceny díla 915.188,26 Kč

Cena celkem za dílo vč. DPH 5.273.227,63 Kč

Slovy: pětmiliónůdvěstěsedmdesáttřítisícdvěstědvacetsedmkorunšedesáttřihaléřů českých

2.3

V návaznosti na odst. 2.1 tohoto Dodatku č. 1 se text odst. 1 článku **VI. Termín plnění** uvedený ve Smlouvě o dílo mění takto:

Původní text:

**VI.
Termín plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla ve lhůtě do 91 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště. Ukončením realizace zakázky (řádným provedením) je myšleno předání díla oboustranným podpisem předávacího protokolu, přičemž dílo musí být předáno objednateli bez vad a nedodělků včetně dokladů. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji (§2628 občanského zákoníku).

se ruší a nahrazuje novým textem:

**VI.
Termín plnění**

2. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla ve lhůtě do 99 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště. Ukončením realizace zakázky (řádným provedením) je myšleno předání díla oboustranným podpisem předávacího protokolu, přičemž dílo musí být předáno objednateli bez vad a nedodělků včetně dokladů. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji (§2628 občanského zákoníku).

**III.
Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jsou tyto přílohy:
 - změnový list
 - položkový soupis prací

4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek
6. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města č..... ze dne

V Žatci dne:
za objednatele:

V Kadani dne:
za zhotovitele:

Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka města

Marek Volák
předseda představenstva