



Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:		11	
Identifikace akce:			
Název akce	Vzdělávací a výcviková střediska IZS - Modernizace SOŠ PO a VOŠ PO – stavební část, CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004761		
Číslo akce EDS/SMVS1):	014V222009004		
Objednatel:	Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany		
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice		
Projektant:	Aletier Idea spol. s r.o., Strmá 12, 709 00 Ostrava		
Předmět změnového listu			
Odečet transparentní fólie posuvné stěny			
Část díla dotčená změnovým listem			
SO 03.1 – Simulátor pro výuku krizového řízení			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:			
V původním řešení a ve výkazu výměr uvedeno 15m2 transparentní fólie, která měla být nalepena na stávající posuvnou příčku v místnosti č.104.			
Nové řešení:			
Transparentní fólie se nebude dodávat. Objednatel provede demontáž stávající prosklené posuvné stěny.			
Zdůvodnění změny:			
Stávající dřevěná prosklená stěna s posuvnými dveřmi byla zasklená čířým sklem. Toto sklo mělo být opatřeno neprůhlednou samolepicí fólií. Z důvodu nevyhovujícího stavu prosklené stěny bude tato objednatel demontována, viz. výkres č.101 objekt SO 03 - místnost 104.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: není			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:			
Uváděná změna zaznamenaná v zápise na KD č.15 ze dne 16.7.2019.			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:			
Vliv na termín: není			
Vliv na kvalitu díla: není			
Vliv Změnového listu podle §222 (ZZVZ): nepředvídané změny, odst. 4			
Vliv na cenu:		Cena bez DPH	DPH
		0 Kč	0 Kč
Přípočty k ceně díla:		-2100,00 Kč	-441,00Kč
Odpočty z ceny díla:		-2 100,00 Kč	-441,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:		-2 100,00 Kč	-441,00 Kč
Změnu odsouhlasil			
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	Za technický dozor investora:
Datum: 22 -10- 2019 Podpis:	Datum: 22 -10- 2019 Podpis:	Datum: 22 -10- 2019 Podpis:	Datum: 22 -10- 2019 Podpis:
Razítko:	Razítko:	Razítko:	Razítko:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:			
Datum:			

1) EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.