

## DODATEK Č. 2

### KE SMLOUVĚ O DÍLO SML/0481/2019/2

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: SML/0481/2019

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

#### Smluvní strany

##### **Objednatel: Město Hranice**

Sídlo: Městský úřad Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

zastoupeno: Jiřím Kudláčkem, starostou

DIČ: CZ00301311

IČO: 00301311

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- smluvních: Jiří Kudláček

- technických: Ing. Dagmar Čabalová, Bc. Vlasta Zapatová

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Hranice

Číslo účtu : ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Telefon : 581 828 232

a

##### **2. Zhotovitel:**

zastoupený: MUDr. Dagmar Kovaříkovou, jednatelkou

sídlo: Holešovská 399, 763 16 Fryšták

IČO: 44004681

DIČ: CZ44004681

obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 3711

bankovní spojení: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

číslo účtu: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

telefon : 577 100 522

(dále jen jako „zhotovitel“)

společně také dále jen „smluvní strany“

#### **1.**

##### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 14. 8. 2019 Smlouvu o dílo vedenou pod č. SML/0481/2019/ORM (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení **„Dopravní**

**hřiště – oprava přístřešku“**, která zahrnuje stavební práce dle předané projektové dokumentace zhotovené Ing. Ivou Podhornou NELL PROJEKT s.r.o. Plesníkova 5559, 760 05 Zlín.

## **2. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 k výše citované Smlouvě o dílo z důvodu formální chyby, která vznikla v uzavřeném Dodatku č. 1 ze dne 8. 10. 2019.
2. Tímto Dodatkem č. 2 se mění a nově nahrazuje text v článku 3. Cena odst. 3.1. Smlouvy o dílo tak jak je dále uvedeno.

**Článek 3. Cena odst. 3.1. Smlouvy o dílo se mění a nahrazuje takto:**

<b>Cena celkem bez DPH.....</b>	<b>241.380,00 Kč</b>
<b>Dodatek č.1 .....</b>	<b>65.700,00 Kč</b>
<b>Cena celkem s Dodatkem č.1 bez DPH .....</b>	<b>307.080,00 Kč</b>
<b>DPH 21%.....</b>	<b>64.486,80 Kč</b>
<b>Celková cena díla s DPH .....</b>	<b>371.566,80 Kč</b>

## **3. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena.
2. Tento Dodatek č. 1 podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento dodatek povinně zveřejněn objednatelem v Registru smluv.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Hranicích, dne .....

V Hranicích, dne.....

-----  
Jiří Kudláček  
starosta

-----  
MUDr. Dagmar Kovaříková  
jednatelka