



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

**Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
uzavřené dne 13.03.2017**



MURSP00D5JF8

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

Město Rosice

se sídlem: Palackého nám. 13, 665 01 Rosice
zastoupené: Mgr. Andreou Trojanovou, starostkou
IČ: 00282481
Bankovní spojení: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

na straně jedné jako „Objednatel“

a

Ing. arch. Helgou Kozelskou Bencúrovou, ATELIÉR KOBEN

se sídlem: Sokola Tůmy 775/18, 70900 Ostrava – Mariánské Hory
zastoupená: Ing. arch. Helgou Kozelskou Bencúrovou
IČ: 60292521
DIČ: CZ5455073657
zapsaná v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl A, vložka 21232
Bankovní spojení: [REDACTED]
Tel. [REDACTED]
fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

na straně druhé jako „Zhotovitel“

I. Úvodní ustanovení

Mezi shora označenými smluvními stranami byla dne 13. 03. 2017 uzavřena Smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.05.2017 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 31. 10. 2019, jejímž předmětem je zpracování „Územního plánu Rosice“. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je uzavírán v návaznosti na předchozí změny dodacích lhůt v rámci celkového procesu tvorby díla a v návaznosti na posunutí konečného termínu vyhotovení a předání díla. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo rozšiřuje v souladu s podmínkami Smlouvy o dílo proces a způsob tvorby díla o další etapu díla. S rozšířením předmětu plnění díla o jeho další etapu dochází v dodatku č. 3 i k navýšení ceny díla a tím i ke změně celkové ceny díla.

Městský úřad Rosice ②	
Č.j.:	
Došlo:	13. 11. 2019



II. Změnová ustanovení

1) *Dotatkem č. 3 se v článku II. smlouvy nazvaném: „Předmět smlouvy, způsob plnění díla“, v bodě 3., za částí III. etapa doplňuje nový text, který zní:*

„ **IV. etapa**

Územní plán upravený na základě výsledků 2. veřejného projednání pro vydání Zastupitelstvem města Rosice

Předání výstupů z této etapy objednateli, bez vad a nedodělků, proběhne do 2 měsíců poté, co zhotovitel obdrží od pořizovatele podklady z projednání II. etapy. V počtu 4 x tištěné paré, 3 x digitální podoba na CD nebo DVD nosiči ve formátu:

- *textová část *.doc, *.pdf (tabulky rovněž ve formátu *.xls)*
- *výkresová část *.shp, *.dgn, *.pdf, (pro tisky) + vyhotovení v *.pdf v měřítku formátu A1.“*

2) *Dotatkem č. 3 se v článku III. smlouvy nazvaném: „Cena“, v bodě 1., v bodě 2. A v bodě 3. mění a doplňuje text smlouvy takto:*

„ **III. Cena**

1. *Cena díla je sjednána pro každou etapu tvorby ÚP zvlášť, a to vždy jako cena nejvýše přípustná za plnění každé etapy díla dle níže uvedené tabulky:*

Etapa	Cena bez DPH	Cena s DPH
I. <i>Pracovní návrh ÚP pro projednání s pořizovatelem, návrh ÚP pro společné jednání, vyhodnocení vlivu na ŽP a udržitelný rozvoj</i>	350 000,-	423 500,-
II. <i>Upravení návrhu ÚP na základě výsledků společného projednání (vč. výsledků řešení rozporů a vyhodnocení vlivů na ŽP a udržitelný rozvoj území), Zpracování výtisku a digitální podoby ÚP pro veřejné projednání.</i>	70 000,-	84 700,-
III. <i>Úprava návrhu ÚP na základě 1. veřejného projednání</i>	50 000,-	60 500,-



IV. Úprava návrhu ÚP na základě 2. veřejného projednání pro vydání zastupitelstvem	120 000,-	145 200,-
Celkem	590 000,-	713 900,-


pozn. popis etap v tabulce je pouze orientační – viz čl. II, odst. 2 smlouvy

2. Celková cena za dílo činí 590 000 Kč bez DPH (slovy: pět set devadesát tisíc korun českých).
3. Celková sjednaná cena vč. DPH činí 713 900 Kč (slovy: sedm set třináct tisíc devět set korun českých).“

III. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních ujednáních zůstává původně sjednaná smlouva o dílo, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2, nezměněna.
2. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
3. Oprávněný zástupce města Rosice prohlašuje, že podmínky tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.03.2017 byly v souladu se zákonem o obcích projednány a schváleny na zasedání Rady města Rosice dne 04.11.2019, usnesením č. RM/2019/25/13.
4. Smluvní strany prohlašují po přečtení dodatku č. 3 že souhlasí s obsahem dodatku č. 3 a že byl dodatek č. 3 sepsán na základě jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož se vlastnoručně podepisují.
5. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Rosicích dne: 05.11.2019



V Ostravě dne: 07.11.2019



za zhotovitele

