



DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 934/2019

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Obchodního zákoníku č. 89/2012 Sb.

čl. I

Smluvní strany

Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

Zastoupené: Liga – servis s.r.o.

Jungmannova 11, 110 00 Praha 1

IČ: 000 64 581

DIČ: CZ00064581

Zhotovitel:

Michalská stavební s.r.o.

se sídlem: Letenské náměstí 1, 170 00 Praha 7

zastoupená: Marií Šeblovou

IČ: 27598004

DIČ: CZ27598004

čl. II

Předmět plnění

2.1.. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele práce a dodávky na stavbě:

Výměna podlahových krytin 3.NP

NNB Budínova, Praha 8, Pavilon 5 - chirurgie

2.2. Předmět **Dodatku díla** vznikl v průběhu výstavby při odstraňování původního PVC, kdy bylo odhaleno souvrství tří lepených vrstev PVC. Navýšení ceny zahrnuje odstranění zbývajících dvou vrstev PVC včetně likvidace.

čl. V

Odměna za dílo a její splatnost

5.1. Smluvní cena za dílo je dohodnuta ve výši:	SOD	Dodatek č.1	SOD+Dodatek č.1
Nabídková cena bez DPH	1,999.243,24Kč	144.256,71Kč	2,143.499,95Kč
DPH 21%	419.841,08Kč	30.293,91Kč	450.134,99Kč
Nabídková cena vč. DPH	2,419.084,32 Kč	174.550,62Kč	2,593.634,94Kč

Ostatní články a ujednání zůstávají v platnosti beze změny

V Praze dne: 18.11.2019

.....
Za objednatele

.....
Za zhotovitele