

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 19023

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Obchodního zákoníku č. 89/2012 Sb.

čl. I Smluvní strany

Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

Zastoupené: Liga – servis s.r.o.

Jungmannova 11, 110 00 Praha 1

IČ: 000 64 581

DIC: CZ00064581

Zhotovitel:

RESO s.r.o.

se sídlem: Brandejsova 320, 164 00 Praha 6 - Nebušice

zastoupené: ing. Zdeňkem Čermákem - jednatelem

IČ: 457 95 231

DIC: CZ45795231

čl. II Předmět plnění

2.1.. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele práce a dodávky na stavbě:

Rekonstrukce plochy a odvodnění dvora Vyšehradská 255, Praha 2

která se tímto dodatkem mění a upravuje na

PD a přípravné a průzkumné práce pro rekonstrukci plochy a odvodnění dvora, včetně brány

2.2. Předmět **Dodatku díla** vznikl v průběhu výstavby při konzultacích a jednáních mezi majitelem dotčených nemovitostí a majiteli nemovitostí sousedících. Úprava povrchu dvora se vrací k návrhu úprav z roku 2012 a bude realizována pouze na pozemcích ve vlastnictví MHMP bez koordinace s MČ Praha 2. Brána do areálu bude oddělovat pozemky parc. č. 1396 a parc. č. 1397.

čl. V Odměna za dílo a její splatnost

| 5.1. Smluvní cena za dílo je dohodnuta ve výši: | SOD | Dodatek č.1 | SOD+Dodatek č.1 |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------|
| Nabídková cena bez DPH | 656.773,00Kč | - 343.390,30Kč | 313.382,70Kč |
| DPH 21% | 137.922,00Kč | - 72.111,96Kč | 65.810,37Kč |
| Nabídková cena vč. DPH | 794.695,00 Kč | - 415.502,26Kč | 379.193,07Kč |

Ostatní články a ujednání zůstávají v platnosti beze změny

V Praze dne: 1.11.2019

.....
Za objednatele

.....
Za zhotovitele