

SKS s.r.o.

IČ: 43 42 01 17

DIČ: CZ 43 42 01 17

Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 3557

Spisová značka: 0200.1



Společnost je držitelem:

Osvědčení podnikatele, vyd. NBÚ pro přístup k utajované informaci nejvyšší stupně utajení „TAJNĚ“

Certifikátu informačního systému, vyd. NBÚ k nakládání s utaj. inf. do a vč. st. utajení „DŮVĚRNĚ“

Certifikátu systému managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016

Certifikátu systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016

Certifikátu „Kvalitní a bezpečná montáž“ dle ČSN CLC/TS 50349:2005

DODATEK č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO

14/ 17 / LŠ

Číslo smlouvy

Předmět plnění: Adresa objektu:	Perimetr – zahrada špitálku sv. Anny Kaple a špitálek sv. Anny Dukelská 121/6 Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace náměstí Čsl. armády 475/2 Vyškov-Město 682 01 Vyškov
Objednatel:	
Zhotovitel: Zpracoval: Dne:	SKS s.r.o. Veronika Vítková 11. 11. 2018

Dodatek č. 4 uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

I. SMLUVNÍ STRANY

I.I. Objednatel: **Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace**
adresa: náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov-Město,
682 01 Vyškov
tel: 517 348 040
zastoupený: Mgr. Monikou Pelinkovou, ředitelkou muzea
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Vyškov
číslo účtu: 1932731/0100
IČ: 000 92 401
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, spisová značka Pr 1223

I.II. Zhotovitel: **SKS s.r.o.**
adresa: Brněnská 1748/21b, 678 01 Blansko
tel: 516 417 643
zastoupený: Ing. Lumírem Škvařilem, jednatelem
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Blansko
číslo účtu: 351 145 631 / 0100
IČ: 43 42 01 17
DIČ: CZ 43 42 01 17
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 3557

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

II.I. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku č. 4 je: Smlouva o dílo 14/17/LŠ, Dodatek č. 1, Dodatek č. 2 a Dodatek č. 3.

II.II. Místo provedení díla

Muzeum Vyškovska – zahrada objektu špitálku sv. Anny

III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ DODATKU č. 4

III.I. Předmět plnění: Z důvodu stavební nepřipravenosti se obě smluvní strany dohodly na změně odstavce IV.II. TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA Etapy 2.

IV. DOBA PLNĚNÍ

IV.I. Termín provedení díla:

- Etapa 2: dokončení do 31. 12. 2020

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V.I. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 14/17/LŠ neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti.

V.II. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech paré, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

V.III. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Informačním systému registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.

V Blansku dne 13. 11. 2019

Ve Vyškově dne 18. 11. 2019

Přílohy:

č. 2 Etapa 2 – rozpočet č. MH001472.1_2etb

zhotovitel

objednatel

Ing. Lumír Škvařil
jednatel SKS s.r.o.

Mgr. Monika Pelinková
ředitelka Muzea Vyškovska, p.o.