



**Dodatek č. 3  
SMLOUVY O DÍLO  
A  
OBCHODNÍCH PODMÍNEK**

Číslo zhotovitele: 9-0204A19

**„III/36620 KONICE - PRŮTAH“**

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**O b j e d n a t e l:** Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)

Se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100

Zastoupena:

**Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc

číslo účtu: 27-4231420297/0100

Tel: [REDACTED]

DS: ur4k8nn

E-mail: [REDACTED]

a

**Z h o t o v i t e l:** PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

kontaktní adresa: PORR a.s., Oblast Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov

Zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

Telefon [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Číslo účtu: 1091107720/5500

**Prováděním díla pověřena organizační jednotka:**

úsek PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

[REDACTED] ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava,  
na základě plné moci a

[REDACTED] vedoucí provozu Olomouc úseku Dopravních a inženýrských staveb  
PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci (společně)

ve věcech technických oprávněn k jednání (každý samostatně):

[REDACTED] vedoucí provozu Olomouc, PORR a.s.

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 – 0204A19 ze dne 29. 5. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.9.2019 a dodatku č. 2 ze dne 21.10.2019, na akci „III/36620 KONICE - PRŮTAH“ je změna ceny díla z důvodu početní chyby při uzavírání dodatku č. 1.

### 3 Cena díla

*Na základě výše uvedených skutečností se původní text odstavce 3.2 Článku 3 Cena díla ruší a nahrazuje se textem novým:*

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Cena díla dle základní smlouvy bez DPH                    | 13 113 134,60 Kč        |
| <b>Cena méněprací bez DPH</b>                             | <b>– 489 682,00 Kč</b>  |
| <b>Cena víceprací bez DPH</b>                             | <b>108 145,00 Kč</b>    |
| <b>Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 bez DPH</b> | <b>12 731 597,60 Kč</b> |
| DPH 21%   | 2 673 635,50 Kč         |
| <b>Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 vč. DPH</b> | <b>15 405 233,10 Kč</b> |
| <br>  |                         |
| Cena díla dle základní smlouvy a dod.č.1 bez DPH          | 12 731 597,60Kč         |
| <b>Cena víceprací bez DPH</b>                             | <b>246 231,27 Kč</b>    |
| <b>Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 2 bez DPH</b> | <b>12 977 828,87 Kč</b> |
| DPH 21%   | 2 725 344,06 Kč         |
| <b>Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 2 vč. DPH</b> | <b>15 703 172,93 Kč</b> |

### 11. Závěrečná ujednání

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 – 0204A19 ze dne 29. 5. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.9.2019 a dodatku č. 2 ze dne 21.10.2019, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

V Olomouci dne 19. 11. 2019

Správa silnic Olomoucké  
příspěvková organizace  
poštovní příhrádka  
Lipenská 753/120, 779 00

Správa silnic Olomouckého kraje,  
p.o.

PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava