

zastoupen: Přemyslem Veselým, jednatelem
IČ: 25342100
DIČ: CZ25342100
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět ujednání:

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.7.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je veřejná zakázka - novostavba areálu záchranných služeb představovaná stanicí profesionálního Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje (stanice Slavkov u Brna) a stanicí Zdravotní záchranné služby Jihomoravského kraje (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. VIII. bod 13.3 Smlouvy o dílo na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se mění článek III. bod 3.3 Smlouvy o dílo následovně:

III. Termín plnění

3.3 Termín ukončení prací: 15.12.2019.

3. Body 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 článku III stejně jako ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v nezměněné podobě v platnosti
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
5. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu tohoto dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Slavkově u Brna dne: 18.11.2019

V Brně dne: 18/11/2019

Za objednatele:
Bc. Michal Boudný
starosta



Za zhotovitele:
Přemysl Veselý, jednatel společnosti
PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská
činnost s.r.o., oprávněn k podpisu
na základě společenské smlouvy o vzniku
společnosti